
październik 

2015
październik 2015 listopad 2015

PLN PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

A.1 91 552 300,23 91 552 300,23 36 124 505,37 5 622 628,10 41 747 133,47 1 159 281,11 485,01 1 182 099,90

48 659 102,94 48 659 102,94 14 280 571,66 1 193 729,03 15 474 300,69 1 155 899,89 103,27 1 155 899,89

602 300,12 602 300,12 16 864,40 1 806,90 18 671,30 1 865,50 96,86 1 865,50

42 253 897,17 42 253 897,17 21 818 819,31 4 427 092,17 26 245 911,48 1 515,72 292 078,50 24 334,51

37 000,00 37 000,00 8 250,00 0,00 8 250,00 0,00 0,00 0,00

B.1 337 726 720,50 338 417 010,60 18 564 945,52 12 160 068,15 30 725 013,67 21 142 677,04 57,51 31 918 108,02

10 914 933,15 10 914 933,15 2 616 641,73 238 180,66 2 854 822,39 1 509 248,74 15,78 508 153,08

156 319 626,26 157 009 916,36 15 169 367,24 11 525 460,54 26 694 827,78 17 083 422,15 67,47 22 401 632,90

3 468 306,33 3 468 306,33 180 840,85 114 615,43 295 456,28 286 151,82 40,05 142 111,32

65 124 760,67 65 124 760,67 598 095,70 281 811,52 879 907,22 1 517 126,01 0,00 2 041 204,32

28 120 038,91 28 120 038,91 0,00 0,00 0,00 746 728,32 0,00 637 605,50

7 507 676,13 7 507 676,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 825 515,19 7 825 515,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 939 984,96 2 939 984,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 505 878,90 55 505 878,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 187 400,90

312 626 227,41 309 437 789,93 1 344 714,15 4 042 259,84 5 386 973,99 10 484 498,35 38,55 13 186 484,08

C.1.1 6 682 059,47 6 682 059,47 677 206,49 943 411,93 1 620 618,42 698 650,38 0,00 126 009,20

C.1.2 53 175 373,19 53 175 373,19 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 663 244,41

C.1.3 19 342 708,67 19 342 708,67 0,00 0,00 0,00 369 568,22 0,00 611 547,35

C.1.4 66 636 369,43 66 636 369,43 0,00 0,00 0,00 301 193,50 0,00 323 371,65

C.1.5 10 489 753,83 10 489 753,83 0,00 0,00 0,00 1 917 000,48 0,00 1 532 695,62

C.1.6 85 497 436,40 85 497 436,40 0,00 0,00 0,00 6 030 824,21 0,00 7 723 894,29

C.1.7 10 082 283,90 8 312 921,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 604,70

C.1.8 11 957 285,89 10 356 971,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00

C.1.9 25 111 276,02 25 290 473,98 631 475,94 2 163 491,81 2 794 967,75 326 769,62 0,00 1 209 605,93

C.1.10 22 074 256,23 22 074 256,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 762,00

C.1.11 1 577 424,38 1 579 465,98 36 031,72 935 356,10 971 387,82 840 491,94 0,00 465 748,93

1 515 081,50 1 515 081,50 0,00 0,00 0,00 827 068,10 0,00 0,00

C.2.1. 202 799,10 202 799,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.2. 59 683,90 59 683,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.3. 258 023,00 258 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.4. 167 507,40 167 507,40 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00

C.2.5. 827 068,10 827 068,10 0,00 0,00 0,00 827 068,10 0,00 0,00

7 935 339,54 7 958 247,58 274 503,93 1 124 236,59 1 398 740,52 1 799 566,90 0,00 1 835 053,48

C.3.1 408 877,31 408 877,31 0,00 26 138,93 26 138,93 79 537,15 1,00 123 278,14

C.3.2 435 001,47 435 001,47 0,00 23 929,74 23 929,74 48 575,11 2,00 87 664,43

C.3.3 415 943,44 417 830,33 70 981,40 32 406,93 103 388,33 0,00 3,00 24 603,55

C.3.4 355 285,66 355 285,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

C.3.5 1 348 046,46 1 362 770,76 46 878,80 937 459,05 984 337,85 647 673,16 5,00 536 687,64

C.3.6 2 926 777,84 2 926 777,84 0,00 0,00 0,00 915 326,99 6,00 995 659,33

C.3.7 940 880,79 940 880,79 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00

C.3.8 135 734,91 137 673,95 59 154,10 22 710,76 81 864,86 0,00 8,00 14 154,00

C.3.9 142 952,43 146 178,51 56 039,99 20 392,05 76 432,04 0,00 9,00 21 424,20

C.3.10 130 938,94 131 328,56 19 150,50 28 340,37 47 490,87 53 581,55 10,00 14 598,00

C.3.11 140 294,99 141 037,10 22 299,14 32 858,76 55 157,90 54 872,94 11,00 16 984,19

C.3.12 235 370,62 235 370,62 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00

C.3.13 319 234,68 319 234,68 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00

679 608,20 679 608,20 0,00 0,00 0,00 127 197,35 14,00 0,00

C.4.1 139 962,67 139 962,67 0,00 0,00 0,00 127 197,35 15,00 0,00

C.4.2 156 522,33 156 522,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00

C.4.3 133 482,81 133 482,81 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00

C.4.4 249 640,39 249 640,39 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00

D 11 509 481,32 12 253 059,83 354 575,82 555 300,14 909 875,96 713 375,33 19,00 1 103 259,90

D.1 3 470 282,10 4 213 862,10 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

D.2 751 882,66 751 882,66 325 319,85 41 412,22 366 732,07 99 698,61 21,00 203 822,09

D.3 5 031 025,13 5 031 024,73 29 255,97 513 887,92 543 143,89 613 676,72 22,00 899 437,81

D.4 2 256 291,43 2 256 290,34 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00

E 6 533 706,11 6 533 706,11 0,00 707 677,04 707 677,04 287 699,10 24,00 394 767,95

E.1 537 224,13 537 224,13 0,00 299 060,28 299 060,28 0,00 25,00 58 719,60

E.2 423 123,38 423 123,38 0,00 31 080,41 31 080,41 121 507,90 26,00 110 024,36

E.3 728 482,84 728 482,84 0,00 377 536,35 377 536,35 166 191,20 27,00 226 023,99

E.4 4 689 909,32 4 689 909,32 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00

E.9 154 966,44 154 966,44 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00

F 1 979 446,83 1 979 459,36 261 264,31 129 431,41 390 695,72 215 103,72 30,00 109 228,43

F.1 453 742,50 453 755,03 261 264,31 129 431,41 390 695,72 179 540,63 31,00 41 996,07

F.2 1 489 222,45 1 489 222,45 0,00 0,00 0,00 35 563,09 32,00 30 750,48

F.5 36 481,88 36 481,88 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 36 481,88

G 2 280 536,20 2 286 666,82 475 565,34 623 940,27 1 099 505,61 484 240,73 34,00 593 263,90

G.1 1 135 881,01 1 135 881,01 193 778,03 298 377,38 492 155,41 310 354,75 35,00 238 251,90

G.2 1 144 655,19 1 150 785,81 281 787,31 325 562,89 607 350,20 173 885,98 36,00 355 012,00

H 19 761 117,49 19 763 487,62 2 540 133,54 1 110 416,56 3 650 550,10 1 460 288,70 37,00 502 176,60

H.1 14 747 310,00 14 747 310,00 890 676,90 775 970,46 1 666 647,36 519 300,00 38,00 335 340,00

H.2 925 990,39 925 990,39 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00

H.3 1 138 735,80 1 138 735,80 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00

H.4 678 564,00 678 806,01 207 736,66 91 691,01 299 427,67 174 627,90 41,00 30 186,00

H.5 2 270 517,30 2 272 645,42 1 441 719,98 242 755,09 1 684 475,07 766 360,80 42,00 136 650,60

I 2 383 510,99 2 387 953,37 559 654,75 856 768,15 1 416 422,90 141 457,31 43,00 0,00

J 3 434 330,26 3 542 513,86 455 411,70 37 332,90 492 744,60 357 934,50 44,00 171 000,00

1 799 917 406,58 798 306 885,01 60 955 274,43 26 970 059,15 87 925 333,58

2 0,00 -23 579,98 -12 791,96 -10 788,02 -23 579,98

3 0,00 0,00 934 616,88 0,00 934 616,88

4 0,00 0,00 39 985 410,77 0,00 39 985 410,77

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a

5b

6 799 917 406,58 798 283 305,03 101 862 510,12 26 959 271,13 128 821 781,25

6a 183 981 003,51 183 605 160,16 23 428 377,33 6 200 632,36 29 629 009,69

6b 983 898 410,09 981 888 465,19 125 290 887,45 33 159 903,49 158 450 790,94

7 2 644 548,71 0,00 0,00 0,00

7a 608 246,20 0,00 0,00 0,00

7b 3 252 794,91 0,00 0,00 0,00

8 799 917 406,58 800 927 853,74 101 862 510,12 26 959 271,13 128 821 781,25

8a 183 981 003,51 184 213 406,36 23 428 377,33 6 200 632,36 29 629 009,69

8b 983 898 410,09 985 141 260,10 125 290 887,45 33 159 903,49 158 450 790,94OGÓŁEM (brutto)

Wartość robót 

zaplanowanych 

do wykonania 

wg Programu 

Subklauzula 8.3 W.K 

zatwierdzonego 

Procentowe 

wykonanie planu

Prognoza wg Programu 

Subklauzula 8.3 WK 

zatwierdzonego w dniu 

04.08.2015

RAZEM (brutto)

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

VAT  23% 

Ogółem Zmiany (brutto)

OGÓŁEM (netto) 6+7

VAT  23% 

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f) 

w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)

w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

RAZEM (netto) 1+2+3+4+5

VAT  23% 

PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xDN225mm

RAZEM: BRANŻA CIEPŁOWNICZA

RAZEM: ZIELEŃ DROGOWA

 WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e) 

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO 

CIŚNIENIA

RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BUDOWA ZBIORNIKÓW

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI 

SANITARNEJ

RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP 

S.A., POLKOMTEL, JW1954 i SID

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM

RAZEM: BRANŻA GAZOWA

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA

RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV

PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN i NN

PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN i NN

OŚWIETLENIE DRÓG

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ

PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15

RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKRANY OCHRONNE

MUR OPOROWY M-1

MUR OPOROWY M-2

MUR OPOROWY M-3

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00

PRZEPUSTY

PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83

PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00

PRZEPUST PD3/B - fi  150 w km 15+754,40

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00

PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW

OBIEKT km istn. DK7 147+950

OBIEKT km istn. DK7 149+413

OBIEKT km istn. DK7 149+895

OBIEKT km istn. DK7 150+120

OBIEKT km istn. DK7 152+350

MOST MS-6/B

WIADUKT WD-7/B

WIADUKT DROGOWY WD-8/B

WIADUKT WD-9/B

WIADUKT DROGOWY WD-10/B

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B

WIADUKTY I MOSTY

WIADUKT DROGOWY WD-1/B

MOST MS-2/B

MOST MS-3/B

MOST MS-4/B

WIADUKT WD-5/B

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

INNE ROBOTY

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

RAZEM: ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY

WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM

ZAPLECZE WYKONAWCY

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 

rozliczeniowego
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INSPIRON15
Prostokąt

INSPIRON15
Prostokąt

INSPIRON15
Pisanie tekstu
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