
Postęp robót za miesiąc październik 2016/S7

PAŹDZIERNIK 

2016
PAŹDZIERNIK 2016 LISTOPAD 2016

PLN PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

A.1 91 552 300,23 91 552 300,23 63 324 600,11 1 154 536,90 64 479 137,01 1 159 281,11 99,59 1 159 281,11

48 659 102,94 48 659 102,94 24 729 475,30 1 151 214,28 25 880 689,58 1 155 899,89 99,59 1 155 899,89

602 300,12 602 300,12 584 231,12 1 806,90 586 038,02 1 865,50 96,86 1 865,50

42 253 897,17 42 253 897,17 38 002 643,69 1 515,72 38 004 159,41 1 515,72 100,00 1 515,72

37 000,00 37 000,00 8 250,00 0,00 8 250,00 0,00 0,00 0,00

B.1 337 726 720,50 274 266 630,35 161 572 936,11 10 226 749,47 171 799 685,58 20 132 275,50 50,80 14 850 005,13

10 914 933,15 11 067 913,82 5 867 257,65 76 156,22 5 943 413,87 221 749,77 34,34 189 281,53

156 319 626,26 136 066 373,37 106 248 631,47 3 935 534,14 110 184 165,61 8 185 773,80 48,08 6 421 500,77

3 468 306,33 3 352 764,33 1 640 672,91 202 114,85 1 842 787,76 0,00 #DZIEL/0! 0,00

65 124 760,67 65 124 760,67 35 288 877,11 4 862 570,26 40 151 447,37 6 178 528,73 78,70 5 495 393,59

28 120 038,91 28 120 038,91 9 490 660,72 652 520,54 10 143 181,26 3 688 044,92 17,69 1 276 000,00

7 507 676,13 6 377 322,57 357 609,98 276 720,27 634 330,25 1 012 580,00 27,33 553 499,24

7 825 515,19 7 825 515,19 134 526,95 74 304,00 208 830,95 530 457,28 0,00 614 240,00

2 939 984,96 2 939 984,96 1 309 784,39 140 892,75 1 450 677,14 315 141,00 44,71 300 090,00

55 505 878,90 13 391 956,53 1 234 914,93 5 936,44 1 240 851,37 0,00 #DZIEL/0! 0,00

C 322 756 256,65 125 794 311,62 60 335 517,25 5 630 293,37 65 965 810,62 13 186 484,08 42,70 13 186 484,08

312 626 227,41 116 624 640,17 53 328 318,59 5 531 048,03 58 859 366,62 16 857 747,02 32,81 12 021 401,07

C.1.1 6 682 059,47 7 070 533,48 6 659 668,13 232 443,79 6 892 111,92 0,00 0,00 0,00

C.1.2 53 175 373,19 8 377 230,84 243 490,67 0,00 243 490,67 2 226 575,94 0,00 2 229 575,94

C.1.3 19 342 708,67 2 845 638,63 352 384,45 10 780,00 363 164,45 1 486 576,01 0,73 1 074 462,65

C.1.4 66 636 369,43 23 725 450,29 3 808 189,99 35 036,00 3 843 225,99 5 960 925,02 0,59 1 255 994,49

C.1.5 10 489 753,83 6 276 338,27 3 976 998,36 471 939,07 4 448 937,43 0,00 0,00 0,00

C.1.6 85 497 436,40 14 497 409,30 5 036 367,57 233 245,76 5 269 613,33 3 121 426,09 7,47 4 595 507,46

C.1.7 10 082 283,90 8 198 591,10 3 476 099,16 88 031,01 3 564 130,17 1 110 617,69 7,93 785 476,52

C.1.8 11 957 285,89 10 549 033,05 8 092 295,41 482 359,24 8 574 654,65 369 297,87 130,62 565 430,50

C.1.9 25 111 276,02 22 612 664,61 10 091 290,83 3 752 375,71 13 843 666,54 2 177 277,63 172,34 1 100 850,31

C.1.10 22 074 256,23 10 879 648,92 10 076 414,36 224 837,45 10 301 251,81 405 050,77 55,51 414 103,20

C.1.11 1 577 424,38 1 592 101,68 1 515 119,66 0,00 1 515 119,66 0,00 0,00 0,00

1 515 081,50 1 532 765,50 211 772,16 0,00 211 772,16 0,00 0,00 0,00

C.2.1. 202 799,10 202 799,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.2. 59 683,90 59 683,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.3. 258 023,00 258 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.4. 167 507,40 167 507,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.5. 827 068,10 844 752,10 211 772,16 0,00 211 772,16 0,00 0,00 0,00

7 935 339,54 6 957 297,75 6 406 202,60 99 245,34 6 505 447,94 0,00 #DZIEL/0! 0,00

C.3.1 408 877,31 421 358,12 399 111,53 0,00 399 111,53 0,00 #DZIEL/0! 0,00

C.3.2 435 001,47 443 282,15 388 824,39 0,00 388 824,39 0,00 #DZIEL/0! 0,00

C.3.3 415 943,44 422 252,66 359 359,23 0,00 359 359,23 0,00 #DZIEL/0! 0,00

C.3.4 355 285,66 371 973,86 348 664,27 0,00 348 664,27 0,00 #DZIEL/0! 0,00

C.3.5 1 348 046,46 1 528 350,31 1 464 791,27 0,00 1 464 791,27 0,00 0,00 0,00

C.3.6 2 926 777,84 3 198 279,02 2 920 583,49 99 245,34 3 019 828,83 0,00 0,00 0,00

C.3.7 940 880,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.8 135 734,91 142 638,32 136 065,08 0,00 136 065,08 0,00 0,00 0,00

C.3.9 142 952,43 146 437,52 132 747,97 0,00 132 747,97 0,00 0,00 0,00

C.3.10 130 938,94 136 790,61 123 600,05 0,00 123 600,05 0,00 0,00 0,00

C.3.11 140 294,99 145 935,18 132 455,32 0,00 132 455,32 0,00 0,00 0,00

C.3.12 235 370,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.13 319 234,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

679 608,20 679 608,20 389 223,90 0,00 389 223,90 0,00 0,00 0,00

C.4.1 139 962,67 139 962,67 84 214,25 0,00 84 214,25 0,00 0,00 0,00

C.4.2 156 522,33 156 522,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4.3 133 482,81 133 482,81 127 197,35 0,00 127 197,35 0,00 0,00 0,00

C.4.4 249 640,39 249 640,39 177 812,30 0,00 177 812,30 0,00 0,00 0,00

D 11 509 481,32 7 158 038,68 651 261,08 2 808,40 654 069,48 134 087,40 2,09 180 291,60

D.1 3 470 282,10 4 213 862,10 0,00 0,00 0,00 134 087,40 0,00 180 291,60

D.2 751 882,66 761 016,24 651 261,08 2 808,40 654 069,48 0,00 0,00 0,00

D.3 5 031 025,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.4 2 256 291,43 2 183 160,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 6 533 706,11 5 526 938,04 2 247 049,83 111 689,51 2 358 739,34 395 117,06 28,27 393 268,94

E.1 537 224,13 537 224,13 537 224,13 0,00 537 224,13 0,00 0,00 0,00

E.2 423 123,38 38 282,99 33 221,76 4 055,52 37 277,28 0,00 0,00 0,00

E.3 728 482,84 103 491,99 91 422,15 0,00 91 422,15 0,00 0,00 0,00

E.4 4 689 909,32 4 692 972,49 1 585 181,79 107 633,99 1 692 815,78 395 117,06 27,24 393 268,94

E.9 154 966,44 154 966,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 1 979 446,83 1 916 870,11 655 683,25 203 625,51 859 308,76 121 165,86 168,06 60 582,93

F.1 453 742,50 425 961,64 390 695,72 0,00 390 695,72 0,00 0,00 0,00

F.2 1 489 222,45 1 489 222,45 264 282,55 203 625,51 467 908,06 121 165,86 168,06 60 582,93

F.5 36 481,88 1 686,02 704,98 0,00 704,98 0,00 0,00 0,00

G 2 280 536,20 2 296 628,39 2 041 426,83 129 367,89 2 170 794,72 0,00 0,00 0,00

G.1 1 135 881,01 1 137 592,64 1 095 058,15 0,00 1 095 058,15 0,00 0,00 0,00

G.2 1 144 655,19 1 159 035,75 946 368,68 129 367,89 1 075 736,57 0,00 0,00 0,00

H 19 761 117,49 19 893 741,03 13 153 825,76 1 055 148,90 14 208 974,66 0,00 #DZIEL/0! 0,00

H.1 14 747 310,00 14 847 482,34 9 513 300,06 761 049,90 10 274 349,96 0,00 #DZIEL/0! 0,00

H.2 925 990,39 940 865,45 472 857,26 159 906,99 632 764,25 0,00 0,00 0,00

H.3 1 138 735,80 1 140 678,00 509 233,96 0,00 509 233,96 0,00 #DZIEL/0! 0,00

H.4 678 564,00 683 912,23 460 946,11 134 192,01 595 138,12 0,00 0,00 0,00

H.5 2 270 517,30 2 280 803,01 2 197 488,37 0,00 2 197 488,37 0,00 0,00 0,00

I 2 383 510,99 2 444 856,74 2 395 091,47 44 993,95 2 440 085,42 0,00 0,00 0,00

J 3 434 330,26 3 573 423,46 737 831,70 151 123,50 888 955,20 555 162,69 0,00 0,00

2 022 633,09 1 010 585,62 0,00 1 010 585,62 555 162,69 0,00 0,00

W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY

WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM

ZAPLECZE WYKONAWCY

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 

rozliczeniowego

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

INNE ROBOTY

RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE 

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

RAZEM: ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

MOST MS-6/B

WIADUKT WD-7/B

WIADUKT DROGOWY WD-8/B

WIADUKT WD-9/B

WIADUKT DROGOWY WD-10/B

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B

WIADUKTY I MOSTY

WIADUKT DROGOWY WD-1/B

MOST MS-2/B

MOST MS-3/B

MOST MS-4/B

WIADUKT WD-5/B

PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW

OBIEKT km istn. DK7 147+950

OBIEKT km istn. DK7 149+413

OBIEKT km istn. DK7 149+895

OBIEKT km istn. DK7 150+120

OBIEKT km istn. DK7 152+350

RAZEM: BRANŻA GAZOWA

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00

PRZEPUSTY

PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83

PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00

PRZEPUST PD3/B - fi  150 w km 15+754,40

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00

RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2

RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV

PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN i NN

PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN i NN

OŚWIETLENIE DRÓG

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ

PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15

RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKRANY OCHRONNE

MUR OPOROWY M-1

MUR OPOROWY M-2

MUR OPOROWY M-3

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO 

CIŚNIENIA

RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BUDOWA ZBIORNIKÓW

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP 

S.A., POLKOMTEL, JW1954 i SID

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA

Wartość robót 

zaplanowanych 

do wykonania 

wg Programu 

Subklauzula 8.3 W.K 

zatwierdzonego 

Procentowe 

wykonanie planu

Prognoza wg Programu 

Subklauzula 8.3 WK 

zatwierdzonego w dniu 

04.08.2015

PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xDN225mm

RAZEM: BRANŻA CIEPŁOWNICZA

RAZEM: ZIELEŃ DROGOWA
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PAŹDZIERNIK 

2016
PAŹDZIERNIK 2016 LISTOPAD 2016

PLN PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 

rozliczeniowego

Wartość robót 

zaplanowanych 

do wykonania 

wg Programu 

Subklauzula 8.3 W.K 

zatwierdzonego 

Procentowe 

wykonanie planu

Prognoza wg Programu 

Subklauzula 8.3 WK 

zatwierdzonego w dniu 

04.08.2015

1 799 917 406,58 536 446 371,74 308 125 809,01 18 710 337,40 326 836 146,41

2 0,00 -223 850,82 -225 304,64 1 453,82 -223 850,82

3 0,00 0,00 23 238 244,94 -2 837 895,90 20 400 349,04

4 0,00 0,00 20 227 909,27 -8 100 178,82 12 127 730,45

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a

5b

6 799 917 406,58 536 222 520,92 351 366 658,58 7 773 716,50 359 140 375,08

6a 183 981 003,51 123 331 179,81 80 814 331,47 1 787 954,80 82 602 286,27

6b 983 898 410,09 659 553 700,73 432 180 990,05 9 561 671,30 441 742 661,35

7 265 515 289,32 131 758 343,47 13 688 922,57 145 447 266,04

7a -35 650,29 -35 651,79 1,50 -35 650,29

7b 265 479 639,03 131 722 691,68 13 688 924,07 145 411 615,75

7c 61 060 316,98 30 296 219,09 3 148 452,54 33 444 671,62

7d 326 539 956,01 162 018 910,75 16 837 376,61 178 856 287,36

8 799 917 406,58 801 702 159,95 483 089 350,26 21 462 640,57 504 551 990,83

8a 183 981 003,51 184 391 496,79 111 110 550,56 4 936 407,33 116 046 957,89

8b 983 898 410,09 986 093 656,74 594 199 900,81 26 399 047,91 620 598 948,72

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 

RAZEM (netto) 7+7a

OGÓŁEM (brutto)

RAZEM (brutto)

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

VAT  23% 

Ogółem Zmiany (brutto)

OGÓŁEM (netto) 6+7

VAT  23% 

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f) 

w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)

w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

RAZEM (netto) 1+2+3+4+5

VAT  23% 

 WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a) 
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