
Zaawasowanie finansowe -miesiąc wrzesień 2015/S7

PLN PLN PLN PLN PLN

A.1 91 552 300,23 91 552 300,23 32 766 077,92 3 358 427,45 36 124 505,37

48 659 102,94 48 659 102,94 13 044 327,89 1 236 243,77 14 280 571,66

602 300,12 602 300,12 3 613,80 13 250,60 16 864,40

42 253 897,17 42 253 897,17 19 709 886,23 2 108 933,08 21 818 819,31

37 000,00 37 000,00 8 250,00 0,00 8 250,00

B.1 337 726 720,50 337 726 720,50 11 206 383,36 7 358 562,16 18 564 945,52

10 914 933,15 10 914 933,15 1 587 783,42 1 028 858,31 2 616 641,73

156 319 626,26 156 319 626,26 9 464 734,14 5 704 633,10 15 169 367,24

3 468 306,33 3 468 306,33 0,00 180 840,85 180 840,85

65 124 760,67 65 124 760,67 153 865,80 444 229,90 598 095,70

28 120 038,91 28 120 038,91 0,00 0,00 0,00

7 507 676,13 7 507 676,13 0,00 0,00 0,00

7 825 515,19 7 825 515,19 0,00 0,00 0,00

2 939 984,96 2 939 984,96 0,00 0,00 0,00

55 505 878,90 55 505 878,90 0,00 0,00 0,00

C 322 756 256,65 322 767 824,71 897 785,99 721 432,09 1 619 218,08

312 626 227,41 312 628 269,01 792 956,29 551 757,86 1 344 714,15

C.1.1 6 682 059,47 6 682 059,47 554 672,26 122 534,23 677 206,49

C.1.2 53 175 373,19 53 175 373,19 0,00 0,00 0,00

C.1.3 19 342 708,67 19 342 708,67 0,00 0,00 0,00

C.1.4 66 636 369,43 66 636 369,43 0,00 0,00 0,00

C.1.5 10 489 753,83 10 489 753,83 0,00 0,00 0,00

C.1.6 85 497 436,40 85 497 436,40 0,00 0,00 0,00

C.1.7 10 082 283,90 10 082 283,90 0,00 0,00 0,00

C.1.8 11 957 285,89 11 957 285,89 0,00 0,00 0,00

C.1.9 25 111 276,02 25 111 276,02 238 284,03 393 191,91 631 475,94

C.1.10 22 074 256,23 22 074 256,23 0,00 0,00 0,00

C.1.11 1 577 424,38 1 579 465,98 0,00 36 031,72 36 031,72

1 515 081,50 1 515 081,50 0,00 0,00 0,00

C.2.1. 202 799,10 202 799,10 0,00 0,00 0,00

C.2.2. 59 683,90 59 683,90 0,00 0,00 0,00

C.2.3. 258 023,00 258 023,00 0,00 0,00 0,00

C.2.4. 167 507,40 167 507,40 0,00 0,00 0,00

C.2.5. 827 068,10 827 068,10 0,00 0,00 0,00

7 935 339,54 7 944 866,00 104 829,70 169 674,23 274 503,93

C.3.1 408 877,31 408 877,31 0,00 0,00 0,00

C.3.2 435 001,47 435 001,47 0,00 0,00 0,00

C.3.3 415 943,44 415 943,44 19 755,40 51 226,00 70 981,40

C.3.4 355 285,66 355 285,66 0,00 0,00 0,00

C.3.5 1 348 046,46 1 357 572,92 37 352,34 9 526,46 46 878,80

C.3.6 2 926 777,84 2 926 777,84 0,00 0,00 0,00

C.3.7 940 880,79 940 880,79 0,00 0,00 0,00

C.3.8 135 734,91 135 734,91 27 259,80 31 894,30 59 154,10

C.3.9 142 952,43 142 952,43 20 462,16 35 577,83 56 039,99

C.3.10 130 938,94 130 938,94 0,00 19 150,50 19 150,50

C.3.11 140 294,99 140 294,99 0,00 22 299,14 22 299,14

C.3.12 235 370,62 235 370,62 0,00 0,00 0,00

C.3.13 319 234,68 319 234,68 0,00 0,00 0,00

679 608,20 679 608,20 0,00 0,00 0,00

C.4.1 139 962,67 139 962,67 0,00 0,00 0,00

C.4.2 156 522,33 156 522,33 0,00 0,00 0,00

C.4.3 133 482,81 133 482,81 0,00 0,00 0,00

C.4.4 249 640,39 249 640,39 0,00 0,00 0,00

D 11 509 481,32 11 509 481,32 12 485,90 342 089,92 354 575,82

D.1 3 470 282,10 3 470 282,10 0,00 0,00 0,00

D.2 751 882,66 751 882,66 12 485,90 312 833,95 325 319,85

D.3 5 031 025,13 5 031 025,13 0,00 29 255,97 29 255,97

D.4 2 256 291,43 2 256 291,43 0,00 0,00 0,00

E 6 533 706,11 6 533 706,11 0,00 0,00 0,00

E.1 537 224,13 537 224,13 0,00 0,00 0,00

E.2 423 123,38 423 123,38 0,00 0,00 0,00

E.3 728 482,84 728 482,84 0,00 0,00 0,00

E.4 4 689 909,32 4 689 909,32 0,00 0,00 0,00

E.9 154 966,44 154 966,44 0,00 0,00 0,00

F 1 979 446,83 1 979 459,36 74 273,03 186 991,28 261 264,31

F.1 453 742,50 453 755,03 74 273,03 186 991,28 261 264,31

F.2 1 489 222,45 1 489 222,45 0,00 0,00 0,00

F.5 36 481,88 36 481,88 0,00 0,00 0,00

G 2 280 536,20 2 281 464,37 0,00 475 565,34 475 565,34

G.1 1 135 881,01 1 135 881,01 0,00 193 778,03 193 778,03

G.2 1 144 655,19 1 145 583,36 0,00 281 787,31 281 787,31

H 19 761 117,49 19 761 306,49 1 589 714,55 950 418,99 2 540 133,54

H.1 14 747 310,00 14 747 310,00 290 089,98 600 586,92 890 676,90

H.2 925 990,39 925 990,39 0,00 0,00 0,00

H.3 1 138 735,80 1 138 735,80 0,00 0,00 0,00

H.4 678 564,00 678 753,00 109 808,28 97 928,38 207 736,66

H.5 2 270 517,30 2 270 517,30 1 189 816,29 251 903,69 1 441 719,98

I 2 383 510,99 2 383 510,99 0,00 559 654,75 559 654,75

J 3 434 330,26 3 510 459,46 349 457,40 105 954,30 455 411,70

1 799 917 406,58 800 006 233,54 46 896 178,15 14 059 096,28 60 955 274,43

2 0,00 -12 791,96 0,00 -12 791,96 -12 791,96

3 0,00 0,00 0,00 934 616,88 934 616,88

4 0,00 0,00 39 985 410,77 0,00 39 985 410,77

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 799 917 406,58 799 993 441,58 86 881 588,92 14 980 921,20 101 862 510,12

6a 183 981 003,51 183 998 491,56 19 982 765,45 3 445 611,88 23 428 377,33

6b 983 898 410,09 983 991 933,14 106 864 354,37 18 426 533,08 125 290 887,45

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 799 917 406,58 799 993 441,58 86 881 588,92 14 980 921,20 101 862 510,12

8a 183 981 003,51 183 998 491,56 19 982 765,45 3 445 611,88 23 428 377,33

8b 983 898 410,09 983 991 933,14 106 864 354,37 18 426 533,08 125 290 887,45OGÓŁEM (brutto)

RAZEM (brutto)

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

VAT  23% 

Ogółem Zmiany (brutto)

OGÓŁEM (netto) 6+7

VAT  23% 

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f) 

w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)

w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

RAZEM (netto) 1+2+3+4+5

VAT  23% 

PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xDN225mm

RAZEM: BRANŻA CIEPŁOWNICZA

RAZEM: ZIELEŃ DROGOWA

 WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e) 

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO 

CIŚNIENIA

RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BUDOWA ZBIORNIKÓW

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI 

SANITARNEJ

RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP 

S.A., POLKOMTEL, JW1954 i SID

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM

RAZEM: BRANŻA GAZOWA

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA

RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV

PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN i NN

PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN i NN

OŚWIETLENIE DRÓG

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ

PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15

RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKRANY OCHRONNE

MUR OPOROWY M-1

MUR OPOROWY M-2

MUR OPOROWY M-3

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00

PRZEPUSTY

PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83

PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00

PRZEPUST PD3/B - fi  150 w km 15+754,40

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00

PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW

OBIEKT km istn. DK7 147+950

OBIEKT km istn. DK7 149+413

OBIEKT km istn. DK7 149+895

OBIEKT km istn. DK7 150+120

OBIEKT km istn. DK7 152+350

MOST MS-6/B

WIADUKT WD-7/B

WIADUKT DROGOWY WD-8/B

WIADUKT WD-9/B

WIADUKT DROGOWY WD-10/B

WIADUKT DROGOWY PP-11/B

WIADUKTY I MOSTY

WIADUKT DROGOWY WD-1/B

MOST MS-2/B

MOST MS-3/B

MOST MS-4/B

WIADUKT WD-5/B

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

INNE ROBOTY

RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE 

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

RAZEM: ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY

WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM

ZAPLECZE WYKONAWCY

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 

rozliczeniowego
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