
Postęp robót za miesiąc sierpień 2016/S7

WRZESIEŃ 2016 WRZESIEŃ 2016
PAŹDZIERNIK 

2016

PLN PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

A.1 91 552 300,23 91 552 300,23 62 168 169,03 1 156 431,08 63 324 600,11 1 159 281,11 99,75 0,00

48 659 102,94 48 659 102,94 23 576 366,84 1 153 108,46 24 729 475,30 1 155 899,89 99,76 1 155 899,89

602 300,12 602 300,12 582 424,22 1 806,90 584 231,12 1 865,50 96,86 1 865,50

42 253 897,17 42 253 897,17 38 001 127,97 1 515,72 38 002 643,69 1 515,72 100,00 1 515,72

37 000,00 37 000,00 8 250,00 0,00 8 250,00 0,00 0,00 0,00

B.1 337 726 720,50 273 099 636,85 146 047 724,28 15 525 211,83 161 572 936,11 16 115 054,08 96,34 20 132 275,50

10 914 933,15 11 067 913,82 5 791 273,16 75 984,49 5 867 257,65 1 475 714,83 5,15 221 749,77

156 319 626,26 134 899 379,87 99 572 710,24 6 675 921,23 106 248 631,47 4 699 980,40 142,04 8 185 773,80

3 468 306,33 3 352 764,33 1 537 521,03 103 151,88 1 640 672,91 0,00 #DZIEL/0! 0,00

65 124 760,67 65 124 760,67 30 039 905,73 5 248 971,38 35 288 877,11 3 953 831,79 132,76 6 178 528,73

28 120 038,91 28 120 038,91 6 634 900,82 2 855 759,90 9 490 660,72 3 300 820,00 86,52 3 688 044,92

7 507 676,13 6 377 322,57 188 530,66 169 079,32 357 609,98 1 268 371,37 13,33 1 012 580,00

7 825 515,19 7 825 515,19 0,00 134 526,95 134 526,95 348 843,68 0,00 530 457,28

2 939 984,96 2 939 984,96 1 047 967,71 261 816,68 1 309 784,39 309 382,57 84,63 315 141,00

55 505 878,90 13 391 956,53 1 234 914,93 0,00 1 234 914,93 758 109,44 0,00 0,00

C 322 756 256,65 125 704 898,07 56 373 997,17 3 961 520,08 60 335 517,25 13 186 484,08 30,04 13 186 484,08

312 626 227,41 116 581 865,15 49 600 457,83 3 727 860,76 53 328 318,59 31 737 870,14 11,75 16 857 747,02

C.1.1 6 682 059,47 7 058 435,46 6 504 603,44 155 064,69 6 659 668,13 0,00 0,00 0,00

C.1.2 53 175 373,19 8 377 230,84 153 162,16 90 328,51 243 490,67 2 226 575,94 4,06 2 226 575,94

C.1.3 19 342 708,67 2 845 638,63 261 515,65 90 868,80 352 384,45 1 556 330,89 5,84 1 486 576,01

C.1.4 66 636 369,43 23 725 450,29 3 808 189,99 0,00 3 808 189,99 9 648 667,61 0,00 5 960 925,02

C.1.5 10 489 753,83 6 276 338,27 3 662 246,00 314 752,36 3 976 998,36 385 152,64 0,00 0,00

C.1.6 85 497 436,40 14 497 409,30 4 468 144,50 568 223,07 5 036 367,57 5 136 244,45 11,06 3 121 426,09

C.1.7 10 082 283,90 8 198 591,10 3 119 164,87 356 934,29 3 476 099,16 469 356,21 76,05 1 110 617,69

C.1.8 11 957 285,89 10 518 356,05 7 429 741,89 662 553,52 8 092 295,41 1 208 454,07 54,83 369 297,87

C.1.9 25 111 276,02 22 612 664,61 8 894 062,46 1 197 228,37 10 091 290,83 3 954 280,36 30,28 2 177 277,63

C.1.10 22 074 256,23 10 879 648,92 9 795 288,46 281 125,90 10 076 414,36 7 152 807,97 3,93 405 050,77

C.1.11 1 577 424,38 1 592 101,68 1 504 338,41 10 781,25 1 515 119,66 0,00 0,00 0,00

1 515 081,50 1 532 765,50 211 772,16 0,00 211 772,16 0,00 0,00 0,00

C.2.1. 202 799,10 202 799,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.2. 59 683,90 59 683,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.3. 258 023,00 258 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.4. 167 507,40 167 507,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.5. 827 068,10 844 752,10 211 772,16 0,00 211 772,16 0,00 0,00 0,00

7 935 339,54 6 910 659,22 6 172 543,28 233 659,32 6 406 202,60 0,00 #DZIEL/0! 0,00

C.3.1 408 877,31 421 358,12 390 123,97 8 987,56 399 111,53 0,00 #DZIEL/0! 0,00

C.3.2 435 001,47 443 282,15 377 973,88 10 850,51 388 824,39 0,00 #DZIEL/0! 0,00

C.3.3 415 943,44 422 252,66 350 224,36 9 134,87 359 359,23 0,00 #DZIEL/0! 0,00

C.3.4 355 285,66 371 973,86 340 428,50 8 235,77 348 664,27 0,00 #DZIEL/0! 0,00

C.3.5 1 348 046,46 1 528 350,31 1 452 349,72 12 441,55 1 464 791,27 0,00 0,00 0,00

C.3.6 2 926 777,84 3 151 640,49 2 771 063,90 149 519,59 2 920 583,49 0,00 0,00 0,00

C.3.7 940 880,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.8 135 734,91 142 638,32 128 684,82 7 380,26 136 065,08 0,00 0,00 0,00

C.3.9 142 952,43 146 437,52 123 183,48 9 564,49 132 747,97 0,00 0,00 0,00

C.3.10 130 938,94 136 790,61 114 550,72 9 049,33 123 600,05 0,00 0,00 0,00

C.3.11 140 294,99 145 935,18 123 959,93 8 495,39 132 455,32 0,00 0,00 0,00

C.3.12 235 370,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.13 319 234,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

679 608,20 679 608,20 389 223,90 0,00 389 223,90 0,00 0,00 0,00

C.4.1 139 962,67 139 962,67 84 214,25 0,00 84 214,25 0,00 0,00 0,00

C.4.2 156 522,33 156 522,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4.3 133 482,81 133 482,81 127 197,35 0,00 127 197,35 0,00 0,00 0,00

C.4.4 249 640,39 249 640,39 177 812,30 0,00 177 812,30 0,00 0,00 0,00

D 11 509 481,32 7 158 038,68 651 261,08 0,00 651 261,08 679 486,50 0,00 134 087,40

D.1 3 470 282,10 4 213 862,10 0,00 0,00 0,00 679 486,50 0,00 134 087,40

D.2 751 882,66 761 016,24 651 261,08 651 261,08 0,00 0,00 0,00

D.3 5 031 025,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.4 2 256 291,43 2 183 160,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 6 533 706,11 5 526 938,04 1 685 787,63 561 262,20 2 247 049,83 394 809,04 142,16 395 117,06

E.1 537 224,13 537 224,13 537 224,13 0,00 537 224,13 0,00 0,00 0,00

E.2 423 123,38 38 282,99 33 221,76 0,00 33 221,76 0,00 0,00 0,00

E.3 728 482,84 103 491,99 91 422,15 0,00 91 422,15 0,00 0,00 0,00

E.4 4 689 909,32 4 692 972,49 1 023 919,59 561 262,20 1 585 181,79 394 809,04 142,16 395 117,06

E.9 154 966,44 154 966,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 1 979 446,83 1 916 870,11 628 838,56 26 844,69 655 683,25 156 336,86 17,17 121 165,86

F.1 453 742,50 425 961,64 390 695,72 0,00 390 695,72 0,00 0,00 0,00

F.2 1 489 222,45 1 489 222,45 238 142,84 26 139,71 264 282,55 156 336,86 16,72 121 165,86

F.5 36 481,88 1 686,02 704,98 704,98 0,00 0,00 0,00

G 2 280 536,20 2 289 416,87 2 041 426,83 0,00 2 041 426,83 0,00 0,00 0,00

G.1 1 135 881,01 1 137 592,64 1 095 058,15 0,00 1 095 058,15 0,00 0,00 0,00

G.2 1 144 655,19 1 151 824,23 946 368,68 0,00 946 368,68 0,00 0,00 0,00

H 19 761 117,49 19 857 029,77 12 129 049,40 1 024 776,36 13 153 825,76 107 434,30 953,86 0,00

H.1 14 747 310,00 14 817 782,34 8 524 321,56 988 978,50 9 513 300,06 0,00 #DZIEL/0! 0,00

H.2 925 990,39 935 165,36 472 857,26 0,00 472 857,26 0,00 0,00 0,00

H.3 1 138 735,80 1 140 678,00 473 436,10 35 797,86 509 233,96 107 434,30 33,32 0,00

H.4 678 564,00 682 601,06 460 946,11 0,00 460 946,11 0,00 0,00 0,00

H.5 2 270 517,30 2 280 803,01 2 197 488,37 0,00 2 197 488,37 0,00 0,00 0,00

I 2 383 510,99 2 441 889,05 2 393 062,23 2 029,24 2 395 091,47 0,00 0,00 0,00

J 3 434 330,26 3 573 423,46 690 545,70 47 286,00 737 831,70 0,00 0,00 555 162,69

2 022 633,09 661 890,50 348 695,12 1 010 585,62 0,00 0,00 555 162,69
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PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xDN225mm

RAZEM: BRANŻA CIEPŁOWNICZA

RAZEM: ZIELEŃ DROGOWA

RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2

RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV

PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN i NN

PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN i NN

OŚWIETLENIE DRÓG

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ

PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15

RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKRANY OCHRONNE

MUR OPOROWY M-1

MUR OPOROWY M-2

MUR OPOROWY M-3

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO 

CIŚNIENIA

RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BUDOWA ZBIORNIKÓW

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP 

S.A., POLKOMTEL, JW1954 i SID

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM

RAZEM: BRANŻA GAZOWA

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00

PRZEPUSTY

PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83

PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00

PRZEPUST PD3/B - fi  150 w km 15+754,40

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00

PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW

OBIEKT km istn. DK7 147+950

OBIEKT km istn. DK7 149+413

OBIEKT km istn. DK7 149+895

OBIEKT km istn. DK7 150+120

OBIEKT km istn. DK7 152+350

MOST MS-6/B

WIADUKT WD-7/B

WIADUKT DROGOWY WD-8/B

WIADUKT WD-9/B

WIADUKT DROGOWY WD-10/B

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B

WIADUKTY I MOSTY

WIADUKT DROGOWY WD-1/B

MOST MS-2/B

MOST MS-3/B

MOST MS-4/B

WIADUKT WD-5/B

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

INNE ROBOTY

RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE 

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

RAZEM: ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY

WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM

ZAPLECZE WYKONAWCY

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 

rozliczeniowego
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WRZESIEŃ 2016 WRZESIEŃ 2016
PAŹDZIERNIK 

2016

PLN PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

Wartość robót 

zaplanowanych 

do wykonania 

wg Programu 

Subklauzula 8.3 W.K 

zatwierdzonego 

Procentowe 

wykonanie planu

Prognoza wg Programu 

Subklauzula 8.3 WK 

zatwierdzonego w dniu 

04.08.2015W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 

rozliczeniowego

1 799 917 406,58 535 143 074,22 285 471 752,41 22 654 056,60 308 125 809,01

2 0,00 -225 304,64 -208 341,75 -16 962,89 -225 304,64

3 0,00 0,00 24 138 117,62 -899 872,68 23 238 244,94

4 0,00 0,00 28 184 661,62 -7 956 752,35 20 227 909,27

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a

5b

6 799 917 406,58 534 917 769,58 337 586 189,90 13 780 468,68 351 366 658,58

6a 183 981 003,51 123 031 087,00 77 644 823,68 3 169 507,80 80 814 331,48

6b 983 898 410,09 657 948 856,58 415 231 013,58 16 949 976,48 432 180 990,05

7 265 530 289,32 122 585 390,68 9 172 952,79 131 758 343,47

7a -35 651,79 -35 633,09 -18,70 -35 651,79

7b 265 494 637,53 122 549 757,59 9 172 934,09 131 722 691,68

7c 61 063 766,63 28 186 444,25 2 109 774,84 30 296 219,09

7d 326 558 404,16 150 736 201,82 11 282 708,93 162 018 910,75

8 799 917 406,58 800 412 407,11 460 135 947,49 22 953 402,77 483 089 350,26

8a 183 981 003,51 184 094 853,64 105 831 267,92 5 279 282,64 111 110 550,56

8b 983 898 410,09 984 507 260,75 565 967 215,41 28 232 685,41 594 199 900,82

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 

RAZEM (netto) 7+7a

OGÓŁEM (brutto)

RAZEM (brutto)

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

VAT  23% 

Ogółem Zmiany (brutto)

OGÓŁEM (netto) 6+7

VAT  23% 

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f) 

w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)

w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

RAZEM (netto) 1+2+3+4+5

VAT  23% 

 WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 
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