
Postęp robót za miesiąc sierpień 2015/S7

sierpień  2015 sierpień 2015 wrzesień 2015

PLN PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

A.1 91 552 300,23 91 552 300,23 25 048 261,88 7 717 816,04 32 766 077,92 3 646 135,23 211,67 1 724 271,23

48 659 102,94 48 659 102,94 11 684 962,24 1 359 365,65 13 044 327,89 1 496 017,85 90,87 1 155 899,89

602 300,12 602 300,12 0,00 3 613,80 3 613,80 1 865,50 193,72 566 855,62

42 253 897,17 42 253 897,17 13 363 299,64 6 346 586,59 19 709 886,23 2 131 751,87 297,72 1 515,72

37 000,00 37 000,00 0,00 8 250,00 8 250,00 16 500,00 50,00 0,00

B.1 337 726 720,50 337 726 720,50 3 634 037,84 7 572 345,52 11 206 383,36 7 216 524,09 104,93 9 720 805,72

10 914 933,15 10 914 933,15 1 246 209,86 341 573,56 1 587 783,42 1 140 096,14 29,96 904 920,24

156 319 626,26 156 319 626,26 2 387 827,98 7 076 906,16 9 464 734,14 5 683 724,96 124,51 7 390 213,09

3 468 306,33 3 468 306,33 0,00 0,00 0,00 182 576,22 0,00 141 932,22

65 124 760,67 65 124 760,67 0,00 153 865,80 153 865,80 210 126,77 73,23 983 804,16

28 120 038,91 28 120 038,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 936,00

7 507 676,13 7 507 676,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 825 515,19 7 825 515,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 939 984,96 2 939 984,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 505 878,90 55 505 878,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C 322 756 256,65 321 260 770,56 0,00 897 785,99 897 785,99 1 538 259,70 58,36 5 562 244,46

312 626 227,41 312 626 227,41 0,00 792 956,29 792 956,29 0,00 0,00 0,00

C.1.1 6 682 059,47 6 682 059,47 0,00 554 672,26 554 672,26 644 426,84 86,07 760 265,96

C.1.2 53 175 373,19 53 175 373,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.3 19 342 708,67 19 342 708,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.4 66 636 369,43 66 636 369,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.5 10 489 753,83 10 489 753,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.6 85 497 436,40 85 497 436,40 0,00 0,00 0,00 893 832,86 0,00 4 640 440,51

C.1.7 10 082 283,90 10 082 283,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.8 11 957 285,89 11 957 285,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.9 25 111 276,02 25 111 276,02 0,00 238 284,03 238 284,03 0,00 0,00 161 537,98

C.1.10 22 074 256,23 22 074 256,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.11 1 577 424,38 1 577 424,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 515 081,50 1 515 081,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.1. 202 799,10 202 799,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.2. 59 683,90 59 683,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.3. 258 023,00 258 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.4. 167 507,40 167 507,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.5. 827 068,10 827 068,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 935 339,54 6 439 853,45 0,00 104 829,70 104 829,70 141 095,13 74,30 247 660,50

C.3.1 408 877,31 408 877,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.2 435 001,47 435 001,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.3 415 943,44 415 943,44 0,00 19 755,40 19 755,40 0,00 0,00 0,00

C.3.4 355 285,66 355 285,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.5 1 348 046,46 1 348 046,46 0,00 37 352,34 37 352,34 0,00 0,00 14 449,25

C.3.6 2 926 777,84 2 926 777,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.7 940 880,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.8 135 734,91 135 734,91 0,00 27 259,80 27 259,80 78 229,91 34,85 43 351,00

C.3.9 142 952,43 142 952,43 0,00 20 462,16 20 462,16 62 865,22 32,55 58 663,01

C.3.10 130 938,94 130 938,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 759,39

C.3.11 140 294,99 140 294,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 437,85

C.3.12 235 370,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.13 319 234,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

679 608,20 679 608,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,08

C.4.1 139 962,67 139 962,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,08

C.4.2 156 522,33 156 522,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4.3 133 482,81 133 482,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4.4 249 640,39 249 640,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D 11 509 481,32 11 509 481,32 0,00 12 485,90 12 485,90 21 924,00 56,95 59 252,55

D.1 3 470 282,10 3 470 282,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.2 751 882,66 751 882,66 0,00 12 485,90 12 485,90 3 549,60 351,76 26 965,22

D.3 5 031 025,13 5 031 025,13 0,00 0,00 0,00 18 374,40 0,00 32 287,33

D.4 2 256 291,43 2 256 291,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 6 533 706,11 6 533 706,11 0,00 0,00 0,00 3 392,00 0,00 547 337,64

E.1 537 224,13 537 224,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 425,79

E.2 423 123,38 423 123,38 0,00 0,00 0,00 3 392,00 0,00 126 603,35

E.3 728 482,84 728 482,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 308,50

E.4 4 689 909,32 4 689 909,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.9 154 966,44 154 966,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 1 979 446,83 1 979 446,83 0,00 74 273,03 74 273,03 68 047,43 109,15 153 257,78

F.1 453 742,50 453 742,50 0,00 74 273,03 74 273,03 68 047,43 109,15 153 257,78

F.2 1 489 222,45 1 489 222,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.5 36 481,88 36 481,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G 2 280 536,20 2 280 536,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 986,25

G.1 1 135 881,01 1 135 881,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 729,46

G.2 1 144 655,19 1 144 655,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 256,79

H 19 761 117,49 19 761 117,49 0,00 1 589 714,55 1 589 714,55 1 071 914,85 148,31 1 429 252,65

H.1 14 747 310,00 14 747 310,00 0,00 290 089,98 290 089,98 325 260,00 89,19 557 550,00

H.2 925 990,39 925 990,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H.3 1 138 735,80 1 138 735,80 0,00 0,00 0,00 16 930,35 0,00 16 930,35

H.4 678 564,00 678 564,00 0,00 109 808,28 109 808,28 184 770,00 59,43 168 871,50

H.5 2 270 517,30 2 270 517,30 0,00 1 189 816,29 1 189 816,29 544 954,50 218,33 685 900,80

I 2 383 510,99 2 383 510,99 0,00 0,00 0,00 422 717,98 0,00 237 561,48

J 3 434 330,26 3 434 330,26 293 068,80 56 388,60 349 457,40 141 349,50 39,89 0,00

1 799 917 406,58 798 421 920,49 28 975 368,52 17 920 809,63 46 896 178,15

2 0,00 0,00 -14 753,30 14 753,30 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 39 985 410,77 0,00 39 985 410,77

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a

5b

6 799 917 406,58 798 421 920,49 68 946 025,99 17 935 562,93 86 881 588,92

6a 183 981 003,51 183 637 041,71 15 857 585,98 4 125 179,47 19 982 765,45

6b 983 898 410,09 982 058 962,20 84 803 611,97 22 060 742,40 106 864 354,37

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 799 917 406,58 798 421 920,49 68 946 025,99 17 935 562,93 86 881 588,92

8a 183 981 003,51 183 637 041,71 15 857 585,98 4 125 179,47 19 982 765,45

8b 983 898 410,09 982 058 962,20 84 803 611,97 22 060 742,40 106 864 354,37OGÓŁEM (brutto)

Wartość robót zaplanowanych 

do wykonania 

wg Programu Subklauzula 8.3 

W.K zatwierdzonego 

w dniu 04.08.2015

Procentowe 

wykonanie planu

Prognoza wg Programu 

Subklauzula 8.3 WK 

zatwierdzonego w dniu 

04.08.2015

RAZEM (brutto)

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

VAT  23% 

Ogółem Zmiany (brutto)

OGÓŁEM (netto) 6+7

VAT  23% 

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f) 

w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)

w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

RAZEM (netto) 1+2+3+4+5

VAT  23% 

PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xDN225mm

RAZEM: BRANŻA CIEPŁOWNICZA

RAZEM: ZIELEŃ DROGOWA

 WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e) 

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO 

CIŚNIENIA

RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BUDOWA ZBIORNIKÓW

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI 

SANITARNEJ

RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP 

S.A., POLKOMTEL, JW1954 i SID

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM

RAZEM: BRANŻA GAZOWA

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA

RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV

PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN i NN

PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN i NN

OŚWIETLENIE DRÓG

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ

PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15

RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKRANY OCHRONNE

MUR OPOROWY M-1

MUR OPOROWY M-2

MUR OPOROWY M-3

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00

PRZEPUSTY

PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83

PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00

PRZEPUST PD3/B - fi  150 w km 15+754,40

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00

PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW

OBIEKT km istn. DK7 147+950

OBIEKT km istn. DK7 149+413

OBIEKT km istn. DK7 149+895

OBIEKT km istn. DK7 150+120

OBIEKT km istn. DK7 152+350

MOST MS-6/B

WIADUKT WD-7/B

WIADUKT DROGOWY WD-8/B

WIADUKT WD-9/B

WIADUKT DROGOWY WD-10/B

WIADUKT DROGOWY PP-11/B

WIADUKTY I MOSTY

WIADUKT DROGOWY WD-1/B

MOST MS-2/B

MOST MS-3/B

MOST MS-4/B

WIADUKT WD-5/B

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

INNE ROBOTY

RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE 

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

RAZEM: ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY

WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM

ZAPLECZE WYKONAWCY

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 

rozliczeniowego
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