
PŚP

PLANOWANE wg 

Programu zm. 1.3 

zaakceptowanego 

22.12.2015 - 

w miesiącu

[zł netto]

WYKONANE - w 

miesiącu

[zł netto]

zaliczka

[zł netto]

PLANOWANE wg 

Programu zm. 1.3 - 

narastajaco

[zł netto]

WYKONANE - 

narastająco

[zł netto]

2015-04-01 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015-05-01 1 4 578 926,40 4 578 926,40 4 578 926,40 4 578 926,40 

2015-06-01 1 018 895,80 5 597 822,20 4 578 926,40 

2015-07-01 1 263 389,87 2 282 285,67 12 162 799,40 6 861 212,07 19 024 011,47 

2015-08-01 3 4 924 434,71 4 924 434,71 11 785 646,78 23 948 446,18 

2015-09-01 4 5 773 740,31 5 773 740,31 17 559 387,09 29 722 186,49 

2015-10-01 5 8 020 988,89 8 020 988,89 25 580 375,98 37 743 175,38 

2015-11-01 6 25 291 357,00 24 272 752,18 50 871 732,98 62 015 927,56 

2015-12-01 2 336 399,13 53 208 132,11 62 015 927,56 

2016-01-01 8 279 678,11 9 882 810,44 61 487 810,22 71 898 738,00 

2016-02-01 8 6 817 751,15 4 411 484,52 68 305 561,37 76 310 222,52 

2016-03-01 9 14 447 445,67 12 485 471,95 82 753 007,04 88 795 694,47 

2016-04-01 10 18 737 015,51 8 604 849,85 101 490 022,55 97 400 544,32 

2016-05-01 11 18 539 832,05 9 438 175,03 120 029 854,60 106 838 719,35 

2016-06-01 12 21 148 572,07 11 391 592,64 141 178 426,67 118 230 311,99 

2016-07-01 17 186 834,36 158 365 261,03 

2016-08-01 14 510 471,16 172 875 732,19 

2016-09-01 18 266 736,15 191 142 468,34 

2016-10-01 14 014 923,00 205 157 391,34 

2016-11-01 12 518 997,65 217 676 388,99 

2016-12-01 1 874 780,06 219 551 169,05 

2017-01-01 23 270,00 219 574 439,05 

2017-02-01 23 270,00 219 597 709,05 

2017-03-01 6 529 162,33 226 126 871,38 

2017-04-01 7 826 956,38 233 953 827,76 

2017-05-01 3 734 008,53 237 687 836,29 

2017-06-01 7 791 925,24 245 479 761,53 

2017-07-01 245 479 761,53 

Razem: 245 479 761,53 118 230 311,99

2

Dane do wykresu

Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu 
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PLANOWANE wg Programu zm. 1.3 zaakceptowanego 22.12.2015 -
w miesiącu
[zł netto]

WYKONANE - w miesiącu
[zł netto]

zaliczka
[zł netto]

PLANOWANE wg Programu zm. 1.3 - narastajaco
[zł netto]

WYKONANE - narastająco
[zł netto]
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Wartość robót - narastająco
[zł netto]

Wartość robót - w miesiącu
[zł netto]

Uwaga: Wykres "PLANOWANE wg Programu zm. 1.3 - narastająco" nie uwzględniał zaliczki.
Wykres "WYKONANIE - narastająco" uwzględnia zaliczkę.


