
PŚP

PLANOWANE wg 

Programu zm. 2.3 

zaakceptowanego 

15.07.2015 - 

w miesiącu

[zł netto]

WYKONANE - w 

miesiącu

[zł netto]

zaliczka

[zł netto]

PLANOWANE wg 

Programu zm. 2.3 - 

narastajaco

[zł netto]

WYKONANE - 

narastająco

[zł netto]

2015-04-01 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015-05-01 1 4 578 926,40 4 578 926,40 4 578 926,40 4 578 926,40 

2015-06-01 1 018 895,80 5 597 822,20 4 578 926,40 

2015-07-01 1 263 389,87 2 282 285,67 12 162 799,40 6 861 212,07 19 024 011,47 

2015-08-01 3 4 924 434,71 4 924 434,71 11 785 646,78 23 948 446,18 

2015-09-01 4 5 773 740,31 5 773 740,31 17 559 387,09 29 722 186,49 

2015-10-01 5 8 020 988,89 8 020 988,89 25 580 375,98 37 743 175,38 

2015-11-01 6 24 272 752,18 24 272 752,18 49 853 128,16 62 015 927,56 

2015-12-01 1 736 849,46 51 589 977,62 62 015 927,56 

2016-01-01 8 145 960,98 9 882 810,44 59 735 938,60 71 898 738,00 

2016-02-01 8 4 411 484,52 4 411 484,52 64 147 423,12 76 310 222,52 

2016-03-01 9 12 485 471,95 12 485 471,95 76 632 895,07 88 795 694,47 

2016-04-01 10 8 604 849,85 8 604 849,85 85 237 744,92 97 400 544,32 

2016-05-01 11 9 438 175,03 9 438 175,03 94 675 919,95 106 838 719,35 

2016-06-01 12 16 528 330,89 11 391 592,64 111 204 250,84 118 230 311,99 

2016-07-01 13 18 793 100,56 11 411 131,89 129 997 351,40 129 641 443,88 

2016-08-01 21 881 991,67 151 879 343,07 

2016-09-01 21 575 551,24 173 454 894,31 

2016-10-01 19 090 634,48 192 545 528,79 

2016-11-01 9 625 971,45 202 171 500,24 

2016-12-01 3 327 949,76 205 499 450,00 

2017-01-01 23 270,00 205 522 720,00 

2017-02-01 1 322 285,36 206 845 005,36 

2017-03-01 6 986 988,95 213 831 994,31 

2017-04-01 12 892 768,48 226 724 762,79 

2017-05-01 12 256 952,98 238 981 715,77 

2017-06-01 8 364 291,01 247 346 006,78 

2017-07-01 247 346 006,78 

Razem: 247 346 006,78 129 641 443,88

Dane do wykresu

Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu 

2

7

0
,0

0

4
5

7
8

9
2

6
,4

0

1
0

1
8

8
9

5
,8

0

1
2

6
3

3
8

9
,8

7

4
9

2
4

4
3

4
,7

1

5
7

7
3

7
4

0
,3

1

8
0

2
0

9
8

8
,8

9

2
4

2
7

2
7

5
2

,1
8

1
7

3
6

8
4

9
,4

6

8
1

4
5

9
6

0
,9

8

4
4

1
1

4
8

4
,5

2

1
2

4
8

5
4

7
1

,9
5

8
6

0
4

8
4

9
,8

5

9
4

3
8

1
7

5
,0

3

1
6

5
2

8
3

3
0

,8
9

1
8

7
9

3
1

0
0

,5
6 2

1
8

8
1

9
9

1
,6

7

2
1

5
7

5
5

5
1

,2
4

1
9

0
9

0
6

3
4

,4
8

9
6

2
5

9
7

1
,4

5

3
3

2
7

9
4

9
,7

6

2
3

2
7

0
,0

0

1
3

2
2

2
8

5
,3

6

6
9

8
6

9
8

8
,9

5

1
2

8
9

2
7

6
8

,4
8

1
2

2
5

6
9

5
2

,9
8

8
3

6
4

2
9

1
,0

1

0
,0

0

4
5

7
8

9
2

6
,4

0

2
2

8
2

2
8

5
,6

7

4
9

2
4

4
3

4
,7

1

5
7

7
3

7
4

0
,3

1

8
0

2
0

9
8

8
,8

9

2
4

2
7

2
7

5
2

,1
8

9
8

8
2

8
1

0
,4

4

4
4

1
1

4
8

4
,5

2

1
2

4
8

5
4

7
1

,9
5

8
6

0
4

8
4

9
,8

5

9
4

3
8

1
7

5
,0

3

1
1

3
9

1
5

9
2

,6
4

1
1

4
1

1
1

3
1

,8
9

1
2

1
6

2
7

9
9

,4
0

0,00

50 000 000,00

100 000 000,00

150 000 000,00

200 000 000,00

250 000 000,00

300 000 000,00

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00
k
w

ie
ci

e
ń
 1

5

m
a
j 
1
5

cz
e
rw

ie
c 

1
5

lip
ie

c 
1
5

si
e
rp

ie
ń
 1

5

w
rz

e
si

e
ń
 1

5

p
a
źd

zi
e
rn

ik
 1

5

lis
to

p
a
d
 1

5

g
ru

d
zi

e
ń
 1

5

st
y
cz

e
ń
 1

6

lu
ty

 1
6

m
a
rz

e
c 

1
6

k
w

ie
ci

e
ń
 1

6

m
a
j 
1
6

cz
e
rw

ie
c 

1
6

lip
ie

c 
1
6

si
e
rp

ie
ń
 1

6

w
rz

e
si

e
ń
 1

6

p
a
źd

zi
e
rn

ik
 1

6

lis
to

p
a
d
 1

6

g
ru

d
zi

e
ń
 1

6

st
y
cz

e
ń
 1

7

lu
ty

 1
7

m
a
rz

e
c 

1
7

k
w

ie
ci

e
ń
 1

7

m
a
j 
1
7

cz
e
rw

ie
c 

1
7

Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu 

PLANOWANE wg Programu zm. 2.3 zaakceptowanego 15.07.2015 -
w miesiącu
[zł netto]

WYKONANE - w miesiącu
[zł netto]

zaliczka
[zł netto]

PLANOWANE wg Programu zm. 2.3 - narastajaco
[zł netto]

WYKONANE - narastająco
[zł netto]
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Wartość robót - narastająco
[zł netto]

Wartość robót - w miesiącu
[zł netto]

Uwaga: Wykres "PLANOWANE wg Programu zm. 1.3 - narastająco" nie uwzględniał zaliczki.
Wykres "WYKONANIE - narastająco" uwzględnia zaliczkę.
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