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PLANOWANE wg Programu zm. 0.2 - w miesiącu… WYKONANE - w miesiącu… zaliczka… PLANOWANE wg Programu zm. 0.2 - narastajaco… WYKONANE - narastająco…
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Wartość robót - narastająco
[zł netto]

Wartość robót - w miesiącu
[zł netto]

Uwaga: Wykres "PLANOWANE wg Programu zm. 0.2 - narastająco" nie uwzględniał załiczki.



PŚP

PLANOWANE wg 

Programu zm. 0.2 - w 

miesiącu

[zł netto]

WYKONANE - w 

miesiącu

[zł netto]

zaliczka

[zł netto]

PLANOWANE wg 

Programu zm. 0.2 - 

narastajaco

[zł netto]

WYKONANE - 

narastająco

[zł nettpo]

2015-04-01 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015-05-01 1 4 578 926,40 4 578 926,40 4 578 926,40 4 578 926,40 

2015-06-01 1 578 135,80 6 157 062,20 4 578 926,40 

2015-07-01 4 049 075,91 2 282 285,67 12 162 799,40 10 206 138,11 19 024 011,47 

2015-08-01 3 10 100 933,09 4 924 434,71 20 307 071,20 23 948 446,18 

2015-09-01 4 16 275 377,67 5 773 740,31 36 582 448,87 29 722 186,49 

2015-10-01 5 14 157 356,07 8 020 988,89 50 739 804,94 37 743 175,38 

2015-11-01 6 14 455 823,48 24 272 752,18 65 195 628,42 62 015 927,56 

2015-12-01 10 902 156,58 76 097 785,00 

2016-01-01 770,00 76 098 555,00 

2016-02-01 770,00 76 099 325,00 

2016-03-01 5 979 047,11 82 078 372,11 

2016-04-01 15 707 968,06 97 786 340,17 

2016-05-01 17 969 529,04 115 755 869,21 

2016-06-01 15 726 983,30 131 482 852,51 

2016-07-01 14 535 896,87 146 018 749,38 

2016-08-01 16 824 441,73 162 843 191,11 

2016-09-01 14 648 974,24 177 492 165,35 

2016-10-01 12 462 689,28 189 954 854,63 

2016-11-01 9 930 852,80 199 885 707,43 

2016-12-01 3 865 631,44 203 751 338,87 

2017-01-01 770,00 203 752 108,87 

2017-02-01 770,00 203 752 878,87 

2017-03-01 8 641 068,11 212 393 946,98 

2017-04-01 13 213 522,22 225 607 469,20 

2017-05-01 8 282 361,21 233 889 830,41 

2017-06-01 3 001 133,76 236 890 964,17 

2017-07-01 6 365 023,83 243 255 988,00 

Razem: 243 255 988,00 62 015 927,56

PRAWDA PRAWDA

2

Dane do wykresu
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