
PŚP

PLANOWANE wg 

Programu zm. 2.3 

zaakceptowanego 

15.07.2015 - 

w miesiącu

[zł netto]

WYKONANE - w 

miesiącu

[zł netto]

wypłata/spłata zaliczki

[zł netto]

PLANOWANE wg 

Programu zm. 2.3 - 

narastajaco

[zł netto]

WYKONANE - 

narastająco

[zł netto]

2015-04-01 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015-05-01 1 4 578 926,40 4 578 926,40 4 578 926,40 4 578 926,40 

2015-06-01 1 018 895,80 5 597 822,20 4 578 926,40 

2015-07-01 1 263 389,87 2 282 285,67 12 162 799,40 6 861 212,07 19 024 011,47 

2015-08-01 3 4 924 434,71 4 924 434,71 11 785 646,78 23 948 446,18 

2015-09-01 4 5 773 740,31 5 773 740,31 17 559 387,09 29 722 186,49 

2015-10-01 5 8 020 988,89 8 020 988,89 25 580 375,98 37 743 175,38 

2015-11-01 6 24 272 752,18 24 272 752,18 49 853 128,16 62 015 927,56 

2015-12-01 1 736 849,46 51 589 977,62 62 015 927,56 

2016-01-01 8 145 960,98 9 882 810,44 59 735 938,60 71 898 738,00 

2016-02-01 8 4 411 484,52 4 411 484,52 64 147 423,12 76 310 222,52 

2016-03-01 9 12 485 471,95 12 485 471,95 76 632 895,07 88 795 694,47 

2016-04-01 10 8 604 849,85 8 604 849,85 85 237 744,92 97 400 544,32 

2016-05-01 11 9 438 175,03 9 438 175,03 94 675 919,95 106 838 719,35 

2016-06-01 12 16 528 330,89 11 391 592,64 111 204 250,84 118 230 311,99 

2016-07-01 13 18 793 100,56 11 411 131,89 129 997 351,40 129 641 443,88 

2016-08-01 14 21 881 991,67 16 762 998,94 -4 190 749,74 151 879 343,07 142 213 693,08 

2016-09-01 15 21 575 551,24 13 136 157,04 -3 316 740,91 173 454 894,31 152 033 109,21 

2016-10-01 16 19 090 634,48 11 137 553,98 -2 821 280,68 192 545 528,79 160 349 382,51 

2016-11-01 9 625 971,45 202 171 500,24 

2016-12-01 3 327 949,76 205 499 450,00 

2017-01-01 23 270,00 205 522 720,00 

2017-02-01 1 322 285,36 206 845 005,36 

2017-03-01 6 986 988,95 213 831 994,31 

2017-04-01 12 892 768,48 226 724 762,79 

2017-05-01 12 256 952,98 238 981 715,77 

2017-06-01 8 364 291,01 247 346 006,78 

2017-07-01 247 346 006,78 

Razem: 247 346 006,78 160 349 382,51

Dane do wykresu

Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu 
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PLANOWANE wg Programu zm. 2.3 zaakceptowanego 15.07.2015 -
w miesiącu
[zł netto]

WYKONANE - w miesiącu
[zł netto]

wypłata/spłata zaliczki
[zł netto]

PLANOWANE wg Programu zm. 2.3 - narastajaco
[zł netto]

WYKONANE - narastająco
[zł netto]
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Wartość robót - narastająco
[zł netto]

Wartość robót - w miesiącu
[zł netto]

Uwaga: Wykres "PLANOWANE wg Programu zm. 1.3 - narastająco" nie uwzględniał zaliczki.
Wykres "WYKONANIE - narastająco" uwzględnia zaliczkę.
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