
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 7.12-13.12.2015

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do prac 

planowanych przez 

Wykonawcę

S7 km 19+750-19+850  (przy obiekcie WD23) Wykonanie wykopu m3 17 585                56%

S7 km 24+680-25+500 Wykonanie wykopu m3 6 105                  56%

C1 Przekazanie gliny na odcinek C2 m3 5 985                  120%

C2 Dostawa piasku z odcinka C2 na C1 m3 6 040                  121%

S7 km 24+150-24+680 Nasyp z uszlachetnieniem m3 4 510                  45%

MOP L Nasyp z uszlachetnieniem MOP GRABIN m3 5 080                  100%

DD3 km 0+050-0+615 Nasyp m3 2 020                  47%

S7 km 21+640-21+970 platforma palowiska Platforma robocza dla wykonania kolumn żwirowych oraz pali wierconych m3 6 000                  47%

S7 km 21+203-21+665 Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami żwirowymi m 5 403                  108%

odkład Worniny Odwóz nadmiaru gliny na składowisko m3 7 555                  151%

DD1 Odhumusowanie m3 240                     100%

składowisko 19+500 Wywóz humusu na składowisko m3 835                     100%

DD3 0+100-0+600 Budowa drogi technologicznej t 1 871                  100%

S7 km 24+440-24+640 Ulepszenie warstwy nasypu m2 2 870                  100%

MOP L Ulepszenie warstwy nasypu m2 2 820                  100%


