
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 15.08-21.08.2016

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do prac 

planowanych przez 

Wykonawcę

km 19+900 - 20+220 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 1 137                  8%

km 20+640 - 21+040 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 3 475                  139%

km 21+890 - 22+450 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 13 849                69%

DD7, DD8, DD13 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 800                     100%

km 20+420 - 20+640 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 2 579                  103%

km 21+400 - 21+890 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 8 782                  44%

DD5,DD7, DD8, DD13 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 2 298                  100%

26+000 Wykonanie nasypów - bez wykopu z uszlachetnienia m3 6 500                  100%

km 20+500 Odwóz nadmiaru gruntu na odkład m3 9 603                  64%

MOP P km 23+450 GWN 50 cm m3 3 185                  106%

MOP P km 23+450 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, KR 3 gr 20 cm m2 2 431                  24%

km 19+400 + 19+700 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, KR 6 gr 20 cm m2 13 569                452%

WD21 - DK7  km 0+000 - 0+140 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, KR 4 gr 20 cm m2 1 700                  100%

WD21 - DK7  km 0+540 - 0+600 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, KR 4 gr 20 cm m2 800                     100%

DP1232N Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, KR 3 gr 20 cm m2 600                     75%

km 25+740 - 26+320 km 22+760 - 23+500 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej,  grubość w-wy 22 cm (KR-6)m2 16 280                1085%

km 25+020 - 25+550 km 22+640 - 23+630 km 22+920 - 24+640Skropienie powierzchni  emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod warstwę podbudowym2 45 000                100%

km 25+020 - 25+550 km 22+640 - 23+630 km 22+920 - 24+640Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22P,  grubość w-wy 8 cm (KR-6) - układana w dwóch warstwach technologicznych po 8 cm ( I - warstwa)m2 37 230                83%

S7 km 27+000-27+600 Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm mb 350                     117%

S7 km 25+570 - 25+720 Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm m2 20 733                207%

S7 km 25+650 - 26+320 Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego  mb 500                     100%

S7 km 21+170 - 21+255 Wykonanie oczepu mb 140                     100%

MOP L km 23+450 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - miejsca postowjowem2 600                     120%

MOP L km 23+450 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej m2 550                     55%

MOP L km 23+450 Budynek toalet na MOP - wykop, zbrojenie ław fudnametnowych, betonowanie ław fundamentowychkpl. 0                          133%

Zbiornik Z-5/C Geowłóknina m2 650                     38%

Zbiornik Z-5/C Geosiatka SS-30 m2 2 150                  126%

Zbiornik Z-5/C Tłuczeń gr 25 cm m3 875                     51%

Zbiornik Z-5/C Pospółka m3 250                     100%

Zbiornik Z-5/C płyty typu YOMB m2 100                     100%

PE1/C km 27+200 Zasypka inżynierska m3 500                     100%

DG2 km '0+065,97 Przepust PD 2 / DG 2   DN 80 mb 11                        55%

DG 2 km '0+154,73 Przepust PD 3 / DG 2   DN 80 mb 13                        55%

S7 km 22+080-22+180 studnie betonowe DN1400 kpl. 3                          150%

S7 km27+460-27+650 studnie ściekowe z wpustamki kpl DN 500 kpl. 4                          27%

S7 km27+460-27+650 studnie ściekowe z wpustamki kpl DN 200 mb 16                        107%

S7 km 27+460-27+650 kanał z rur DN 200 mb 50                        100%

S7 km 20+360-20+490 kanał z rur DN 300 mb -                       0%

S7 km 21+630-21+720 kanał z rur DN 400 mb 116                     100%

S7 km 22+080-22+180 kanał z rur DN 800 mb 170                     100%

Montaż linii kablowej nn-0,4 kV typu YAKY 4x120mm² mb 100                     20%

S7 km 22+280-22+390 Wykonanie kanalizacji 4-otworowej rurą HDPE 110/6,3 mb 440                     100%


