
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 16.05-22.05.2016

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do prac 

planowanych przez 

Wykonawcę

km 19+400 - 19+700 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 8 019,00             59%

km 20+640 - 21+040 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 1 140,00             76%

km 22+100 - 22+500 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 2 175,00             27%

km 23+200 - 23+800 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 7 125                  238%

km 26+320 - 27+080 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 10 325                69%

C2 Odwóz nadmiaru gruntu m3 5 543                  32%

km 24+500 Odwóz nadmiaru gruntu m3 5 716                  76%

WD21 - DK7 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 1 050                  30%

km 25+780 - 26+320 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 7 391                  49%

km 21+040 - 21+100 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 1 850                  37%

MOP L km 23+450 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 1 644                  100%

km 23+700 - 24+170 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementu, grubość warstwy 20 cm (KR6)m2 18 000                129%

km 24+170 - 24+640 Wykonanie nasypów  (GWN – górne 30 cm) m3 1 920                  34%

MOP L km 23+450 Wykonanie nasypów  (GWN – 50 cm) m3 1 930                  39%

Z-40 Układanie płyt ażurowych m2 150                     38%

km 21+665 - km 21+970 Kolumny żwirowe 8 520                  284%

Z39/C Wykop 140                     28%

PD2/C km 20+520,00 Przepust z rury stalowej fi 150 mb. 20                        34%

PD1/C+PE21/C km 20+320 Zasypka inżynierska m3 325                     100%

S7 km 25+540-25+900 Wykonanie drenażu DN 100 -  sączki podłużne mb. 720                     240%

MOP km 23+350 wykonanie wodociągu PE fi 90 mb. 60                        20%

MOP km 23+350 wykonanie wodociągu PE fi 50 mb. 45                        45%

S7 km 19+500 posadowienie studni kpl. 3                          30%

S7 km 23+000-23+120 studnie betonowe kpl DN 1400 wraz z fundamentem kpl. 2                          100%

S7 km 26+340-26+420 kanał z rur DN 300 mb. 20                        20%

S7 km 22+970-24+450 kanał z rur DN 800 mb. 126                     84%

S7 km 20+700 - 21+050 kanał technologiczny mb. 350                     100%

S7 km 20+700 - 21+050 budowa studnni kablowych SKR-2 kpl. 19                        100%


