
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 25.04-01.05.2016

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do prac 

planowanych przez 

Wykonawcę

km 19+400 - 19+700 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 13 987,00           112%

km 20+000 - 20+200 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 210,00                4%

km 20+640 - 21+040 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 1 266,00             51%

km 23+800 - 24+000 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 5 237,00             70%

km 26+320 - 27+080 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 8 180                  65%

km 22+100 - 22+500 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 7 958                  64%

Razem 36 838                134%

C2 Odwóz nadmiaru gruntu m3 13 276                106%

km 24+600 L Odwóz nadmiaru gruntu m3 6 860                  69%

km 24+100 L Odwóz nadmiaru gruntu m3 2 662                  100%

km 22+000 Odwóz nadmiaru gruntu m3 2 215                  100%

Razem 25 013                111%

WD21 - DK7 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 848                     17%

km 25+800 - 26+320 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 10 872                87%

km 21+040 - 21+120 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 1 648                  66%

Razem 13 368                67%

km 26 + 190 - 26 + 320 Stabilizacjacja w podłożu - grunt stabilizowany cementem, grubość warstwy 20 cmm2 5 590                  62%

 km 24+640 - 24+800 Stabilizacjacja w podłożu - grunt stabilizowany cementem, grubość warstwy 20 cmm2 2 030                  100%

Razem 7 620                  85%

km 24 + 640 - 24 + 800 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementu, grubość warstwy 20 cm (KR6)m2 2 660                  44%

Razem 2 660                  44%

km 24+170 - 24+640 Wykonanie nasypów  (GWN – dolne 20 cm) m2 3 500                  97%

Razem 3 500                  100%

Z-38 Układanie płyt ażurowych m2 300                     100%

Razem 300                     50%

km 21+203 - km 21+275 Kolumny żwirowo-betonowe (część żwirowa kolumny) mb. 94                        100%

km 21+203 - km 21+275 Kolumny żwirowo-betonowe (część betonowa kolumny) mb. 987                     100%

Razem roboty drogowe 94%

23+300-23+700 studnie ściekowe z wpustami DN 500 kpl. 21                        117%

23+300-23+700 kanał z rur DN 200 mb. 135                     135%

MOP L 0+960 wyloty betonowe dla rur o średnicy DN 400 mb. 1                          100%

MOP L 0+960 osadnik poziomy o wymiarach nie mniejszych niż 4 x 1,2 m kpl. 1                          100%

MOP L 0+960 kanał z rur DN 400 mb. 40                        148%

25+850 wykonanie zbieracza mb. 80                        80%

25+900 Posadowienie studni na zbieraczu Z8 kpl. 3                          100%

25+900 Wykonanie zbieracza Z8 mb. 20                        100%

23+580-23+610 kanał z rur DN 700 SG6/48-SG6/49 mb. 60                        100%

Razem roboty branżowe 135%

Razem całość robót 100%


