
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 26.06-02.07.2017

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe wykonanie robót w 

stosunku do prac planowanych 

przez Wykonawcę

DG1 0+197,76, DD2 0+015,0 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym  - średnica 80cmm 8                          50%

DD2,  DD3, DD5 Ułożenie przepustów z rur HDPE o średnicy 50 cm pod zjazdami m 15                        100%

DG-1 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 20 cm (KR-1)m2 900                     75%

DG-1 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 20 cm (KR-1-3)m2 600                     120%

DG-1 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, grubość w-wy 15 cm (KR-1-4)m2 1 413                  -

S7 km 19+700 - 27+600 JL Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11S, grubość w-wy 4 cm (KR-6) m2 63 000                59%

S7 km 18+845 - 27+650 Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm  (z wykorzystaniem zdjętego humusu)m2 32 500                72%

C1 Umocnienie poboczy destruktem (destrukt stabilizowany mechanicznie) - gr. 20cmm2 1 740                  4%

DD5 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi m 150                     3%

S7 km 19+700 - 19+900 Wykonanie materacy gabionowych m2 1 775                  71%

S7 km 19+000 - 26+500 Ustawienie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego m 300                     -

S7 km 18+845 - 27+650 Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych  - typ T grupy "małe" - folia odblaskowa 1-typuszt. 20                        2%

S7 km 18+845 - 27+650 Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych  - typ T grupy "średnie" - folia odblaskowa 1-typuszt. 10                        50%

S7 km 18+845 - 27+650 Przymocowanie do gotowych słupków tablic informacyjnych uzupełniających - typ E grupy "średnie" - folia odblaskowa 1-typuszt. 4                          40%

S7 km 18+845 - 27+650 Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych  - typ A grupy "średnie" - folia odblaskowa 1-typuszt. 1                          100%

S7 km 18+845 - 27+650 Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych - typ D grupy "średnie"  - folia odblaskowa 2-typuszt. 11                        100%

S7 km 18+845 - 27+650 Ustawienie słupków prowadzących szt. 120                     261%

S7 km 23+010 - 23+810 Wykonanie osłon przeciwolśnieniowych m 800                     100%

MOP P km 23+450 Budynek toalety na MOP kpl. 0                          100%

MOP P km 23+450 Wykonanie  nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm po zagęszczenium2 120                     120%

MOP P km 23+450 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej ( beton C12/15) z oporemm 80                        80%

MOP L km 23+450 Budynek toalety na MOP kpl. 0                          75%

MOP L km 23+450 Wykonanie ścieków z kostki betonowej gr. 8 cm m 109                     109%

MS22 Osadniki przed studniami wpadowymi mb 2                          100%

MS22 Kanał technologiczny - wykonanie kanalizacji 4-otworowej mb 200                     154%

S7 km 19+300 Kanał technologiczny - budowa studni SKR-2 kpl. 4                          67%


