
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 10.08-14.08.2015

Odcinek robót Opis robót

Procentowe wykonanie 

robót w stosunku do prac 

planowanych i 

nieplanowanych

S7 km 19+100 Wykop - kolizja nr 1 100%

S7 km 19+910 Wykonanie wodociągu  W-4 80%

DD4/C, DD5/C Wykonanie nasypu 72%

S7 km 22+640-24+000 Wykonanie wykopu. 855%

DD5 km 2+140-2+220 str. L, DD6 km 0+000-

0+560, DD12 km 0+000-0+114 Osuszanie podłoża 100%

Rów RG-9 km 21+600 Faszynowanie 100%

km 18+965 Wykonanie kanalizacji sanitarnej - kolizja KS-11 100%

Z8/C km 24+550 Wykonanie nasypu 100%

S7 km 24+600 str. L, 24+500 str. L, 24+200 str. P   
 Wywóz gliny w miejsce składowania 100%

S7 km 22+200, 22+600-22+700, 24+200 str. P, 24+600 str. L
Wywóz humusu w miejsce składowania. 100%

km 25+800 Ułożenie kabla - kolizja energetyczna K-5 100%

km 26+900 Ułożenie kabla - kolizja energetyczna K-6 100%

MS-24 Transport materiału do wykonania platformy 100%

S7 km 26+000-26+200, 21+650-21+750, 25+900, 21+900-22+000, 25+800Odhumusowanie 100%


