
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 11.04-17.04.2016

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do prac 

planowanych przez 

Wykonawcę

km 19+400 - 19+700 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 16 676,00           83%

km 20+000 - 20+200 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 3 335,00             67%

km 22+100 - 22+500 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 6 245,00             62%

km 23+800 - 24+000 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 7 450,00             60%

km 23+800 - 25+400 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 655                     100%

Razem 34 361                72%

C2 Odwóz nadmiaru gruntu m3 16 676                83%

km 20+500 L Odwóz nadmiaru gruntu m3 1 860                  37%

km 24+500 L Odwóz nadmiaru gruntu m3 9 555                  96%

km 22+000 Odwóz nadmiaru gruntu m3 635                     100%

Razem 28 726                96%

km 24+120 - 24+650 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 3 672                  41%

km 25+500 - 25+530 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 2 328                  93%

km 26+180 - 26+320 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 1 710                  100%

km 24+350 MOP L Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 5 012                  100%

Razem 12 722                111%

km 25 + 425 - 25 + 530 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementu, grubość warstwy 20 cm (KR6)m3 3 600                  100%

Razem 3 600                  100%

km 21+560 - 21+660 Materac zwieńczający kolumny - przygotowanie warstwy m2 1 600                  64%

km 25 + 580 - 25 + 780 Wykonanie nasypów  (GWN – dolne 20 cm) m3 1 900                  95%

Z-6 Układanie płyt ażurowych m2 500                     63%

Z-41 Układanie płyt ażurowych m2 400                     800%

Razem 900                     106%

25 + 600 Dostawa materiału - piasek 0-4 m3 1 887                  -

Razem 1 887                  -

21+560 Przepust PD 3/C DN 150 mb. 29                        145%

Razem roboty drogowe 99%

23+700 kanał z rur DN 300 mb. 110                     183%

23+700 kanał z rur DN 800 mb. -                       0%

23+700 kanał z rur DN 700 mb. 120                     92%

24+200 - 24+500 kanał z rur DN 200 mb. 120                     100%

24+300 - 24+600 studnie ściekowe z wpustami kpl. DN 600 kpl. 16                        100%

Razem roboty branżowe 114%

Razem całość robót 101%


