
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 23.11-29.11.2015

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do prac 

planowanych przez 

Wykonawcę

DD2 0+290-0+730 Ulepszanie warstwy nasypu m2 1 113                  94%

S7 km 19+750-19+850  (przy obiekcie WD23) Wykonanie wykopu m3 10 055                94%

S7 km 23+137-24+000 Wykonanie wykopu m3 1 190                  94%

S7 km 24+680-25+500 Wykonanie wykopu m3 3 855                  94%

S7 km 24+460-21+040 Wykonanie wykopu m3 500                     94%

MOP L Wykonanie wykopu m3 990                     100%

MOP P Wykonanie wykopu m3 2 215                  100%

C1 Przekazanie gliny na odcinek C2 m3 4 805                  115%

C2 Dostawa piasku z odcinka C2 na C1 m3 4 995                  100%

S7 km 24+150-24+620 Nasyp z uszlachetnieniem m3 2 630                  61%

S7 km 24+460-24+620 Nasyp z uszlachetnieniem m3 1 200                  61%

S7 km 25+700-25+780 Nasyp z uszlachetnieniem m3 1 225                  61%

MOP L Nasyp z uszlachetnieniem MOP GRABIN m3 1 190                  29%

DD3 km 0+200-0+600 Wymiana gruntu m3 5 570                  139%

S7 km 21+200 platforma palowiska Nasyp m3 500                     50%

S7 km 21+203-21+665 Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami żwirowymi m 6 068                  101%

S7 25+585-25+780 Ulepszanie warstwy nasypu m2 2 460                  100%

S7 24+440-24+640 Ulepszanie warstwy nasypu m2 11 950                100%

odkład Worniny Odwóz nadmiaru gliny na składowisko m3 1 060                  24%

20+100 Odwóz nadmiaru gliny na składowisko m3 1 635                  24%

20+500 Odwóz nadmiaru gliny na składowisko m3 4 055                  24%

składowisko 19+500 Odwóz nadmiaru humusu na składowisko m3 750                     24%

DD2 0+100-0+600 Budowa drogi technologicznej t 486                     24%

KG4 Kanalizacja deszczowa - rura GRP fi. 400 m 64                        100%

KG4 Kanalizacja deszczowa - posadowienie studni 1200 szt. 2                          100%

KG6 Kanalizacja deszczowa - rura GRP 800 m 54                        100%

KG6 Kanalizacja deszczowa - studnie betonowe kpl  DN1200mm wraz z fundametemszt. 3                          100%

KG7 Kanalizacja deszczowa - kanał z rur  DN300 m 90                        100%

KG7 Kanalizacja deszczowa - studnie betonowe kpl  DN1200mm wraz z fundametemszt. 5                          100%

KG7 Kanalizacja deszczowa -  rura GRP fi. 300 m 40                        100%

25+362 Teletechniczna K7 - posadowienie studni SKM-3 szt. 2                          100%

25+362 Teletechniczna K7 - posadowienie studni SKR-2 szt. 2                          100%

25+362 Teletechniczna K7 - układanie rury 3x125/11,4mm km 0                          100%

25+362 Teletechniczna K7 - układanie rury 2x32/2,0mm km 0                          100%

25+362 Teletechniczna K7 - Ułożenie kabla XzTKMpw 50x4x0,8 km 0                          100%

25+362 Teletechniczna K7 - Ułożenie kabla światłowodowego OKO 33305 - 8J km 0                          100%

km 24+775 Kolizja gazowa G-H - wykonywanie by-passu z rur stalowych d=88,9x4 mm m 150                     100%


