
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 28.11-04.12.2016

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe wykonanie robót w 

stosunku do prac planowanych 

przez Wykonawcę

DK7 Rozebranie nawierzchni bitumicznych m2 4 200                  100%

S7 km 21+890 - 22+450 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 3 463                  29%

S7 km 21+170 - 21+250 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 2 934                  59%

S7 km 21+170 - 21+250 Wykonanie nasypów bez uszlachetnienia m3 293                     100%

km 20+500 Odwóz nadmiaru gruntu na odkład m3 2 813                  40%

S7 km 22+010 - 22+400 P Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 20 cm (KR-6)m2 6 201                  100%

S7 km 21+450 - 21+890 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 22 cm (KR-6)m2 1 373                  29%

S7 km 22+000 - 27+650 Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm m2 3 800                  19%

MOP L km 23+450 Budynek toalet na MOP - ściany fundamentowe kpl. 0                          200%

MOP P km 23+450 Budynek toalet na MOP - wykonanie ław betonowych, ścian fundamentowych kpl. 0                          100%

MOP P km 23+450 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej ( beton C12/15) z oporemmb 100                     50%

MOP P km 23+450 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wg KSDUP i PM karta 1.18mb 70                        47%

MOP P km 23+450 Wykonanie  nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm  po zagęszczenium2 100                     50%

S7 km 24+000 [KG6] kanał z rur DN 200 kpl. 11                        100%

S7 km 21+570-21+650 [KG5] studnie ściekowe z wpustami DN 500 kpl. 7                          175%

S7 km 21+570-21+650 [KG5] kanał z rur DN200 mb 15                        75%

S7 km 21+570 [KG5] kanał z rur DN 300 kpl. 50                        100%

MOP Grabin montaż opraw oświetleniowych drogowych kpl. 50                        100%

S7 km 21+400 [KG5] Posadowienie studni DN1200 kpl. 1                          100%

S7 km 21+700 [KG5] Osadnik przed studniami wpadowymi wg KPED 1.14 kpl. 1                          100%

MOP Grabin Budowa przyłącza wodociągu do budynku - - 100%


