
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 30.11-06.12.2015

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do prac 

planowanych przez 

Wykonawcę

S7 km 19+750-19+850  (przy obiekcie WD23) Wykonanie wykopu m3 6 640                  64%

S7 km 24+680-25+500 Wykonanie wykopu m3 9 235                  64%

MOP P Wykonanie wykopu m3 1 820                  100%

C1 Przekazanie gliny na odcinek C2 m3 3 970                  95%

C2 Dostawa piasku z odcinka C2 na C1 m3 6 380                  128%

S7 km 24+150-24+680 Nasyp z uszlachetnieniem m3 9 800                  78%

MOP L Nasyp z uszlachetnieniem MOP GRABIN m3 4 210                  100%

DD3 km 0+200-0+600 Wymiana gruntu m3 3 140                  157%

DD3 Nasyp m3 900                     100%

S7 km 21+203-21+665 Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami żwirowymi m 3 990                  67%

20+500 Odwóz nadmiaru gliny na składowisko m3 3 110                  75%

KG6 Km23+300 Kanalizacja Deszczowa - GRP DN800 m 90                        100%

KR1 Km25+900 Kanalizacja Deszczowa Studnia DN1200 szt. 1                          100%

KG7 Km 24+200 Kanalizacja Deszczowa GRP DN300 mb 190                     100%

KG6 Km23+300 Kanalizacja deszczowa - KG6 - Posadowienie studni 1200 szt. 1                          100%

24+201 Kanalizacja deszczowa - KR1 - Posadowienie studni 1200 szt. 1                          100%

24+200 Kanalizacja deszczowa - KR1- rura GRP fi. 300        mb 30                        100%

km 24+775 Montaż i spawanie tymczasowego gazociągu, wykopy, ułożenie w wykopie  mb 180                     100%


