
Zaawansowanie finansowe za miesiąc czerwiec 2017r. (wg PŚP nr 24.2) w odniesieniu do aktualnego Programu.

[zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [%] [zł netto] [zł netto] [%]

I DZIAŁ OGÓLNY: 23 870 000,00 23 870 000,00 16 150 863,79 618 483,01 16 769 346,80 70,25% 7 100 653,20 7 544 772,99 8,20%

II ROBOTY DROGOWE: 107 481 556,00 92 827 985,70 70 302 718,53 5 204 714,54 75 507 433,07 81,34% 17 320 552,63 819 518,00 635,09%

III OBIEKTY MOSTOWE: 76 604 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

IV ROBOTY W ZAKRESIE MOP 11 300 000,00 11 103 783,84 6 359 858,49 798 046,92 7 157 905,41 64,46% 3 945 878,43 0,00 0,00%

V ROBOTY BRANŻOWE 24 000 000,00 23 163 350,58 19 971 642,85 734 186,52 20 705 829,37 89,39% 2 457 521,21 0,00 0,00%

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO 243 255 988,00 150 965 120,12 112 785 083,66 7 355 430,99 120 140 514,65 79,58% 30 824 605,47 8 364 290,99 87,94%

PZ POLECENIA ZMIAN: 0,00 110 510 622,54 103 555 392,55 5 315 920,53 108 871 313,08 98,52% 1 519 309,46 0,00 0,00%

Obiekty mostowe - optymalizacje 0,00 76 604 432,00 73 779 692,37 1 702 581,63 75 482 274,00 98,54% 25 856 580,23 0,00 0,00%

Pozostałe Polecenia Zmiany i Polecenia Inżyniera 0,00 26 655 439,33 29 775 700,18 3 613 338,90 33 389 039,08 125,26% -6 733 599,75 0,00 0,00%

WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO 0,00 110 510 622,54 103 555 392,55 5 315 920,53 108 871 313,08 98,52% 1 519 309,46 0,00 0,00%

0,00 323 302,67 323 302,67 0,00 323 302,67 100,00% 32 463 914,93 32 463 914,93

0,00 323 302,67 323 302,67 0,00 323 302,67 100,00% 0,00 0,00

0,00 323 302,67 323 302,67 0,00 323 302,67 100,00% 0,00 0,00

243 255 988,00 261 799 045,33 216 663 778,88 12 671 351,52 229 335 130,40 87,60% 32 463 914,93

55 948 877,24 60 213 780,43 49 832 669,15 2 914 410,85 52 672 720,40

299 204 865,24 322 012 825,76 266 496 448,03 15 585 762,37 282 007 850,80

Poz. Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych
Wartość ZPRS

Prognoza wartości 
ostatecznej

Wartość wykonanych Robót Zaawansowanie 
procentowe
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rozliczeniowego 
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zatwierdzonego w 
dniu 15.07.2016r.
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rozliczeniowym

Narastająco 
na koniec okresu 
rozliczeniowego

czerwiec 2017

Procentowe 
wykonanie 

planu

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ 
INŻYNIERA ORAZ ANEKSÓW NETTO

PODATEK VAT
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ 

INŻYNIERA ORAZ ANEKSÓW BRUTTO

Aneks nr 2:
1. Wywóz gruntu nieprzydatnego pozostałego po badaniach archeologicznych 
przeprowadzonych na stanowisku Szyldak XI znajdującym się pomiędzy km 25+780 a 
26+080 projektowanego układu drogowego na odcinku Ostróda Południe – Rychnowo
2. Przebudowa rurociągu melioracyjnego r-V od studni D2 w km 20+532 – etap II 
stanowiącego odpływ dla wód opadowych i gruntowych ze zlewni rowu R-G7 i będącego 
również odbiornikiem nadmiaru wód ze zbiornika retencyjnego Z3/C znajdującym się przy 
projektowanym układzie drogowym na odcinku Ostróda Południe – Rychnowo

WARTOŚĆ ANEKSÓW DO UMOWY NETTO 

RAZEM ANEKSY DO UMOWY - roboty wprowadzone na podstawie art. 
19 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 
Pzp


