
Zaawansowanie finansowe w miesiącu listopadzie 2015 w odniesieniu do aktualnego Programu

PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

I

I.1 23 840 000,00 23 840 000,00 7 952 113,39 633 132,80 8 585 246,19 36,01% 15 254 753,81

I.2 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00% 0,00

I.3 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 15 000,00

II

II.1 107 481 556,00 105 637 933,91 14 348 882,18 6 821 390,65 21 170 272,83 19,70% 86 311 283,17

PZ nr 9/13.1.A

PZnr 10/13.1.A

PZ nr 11/13.1.A

PZ nr 12/13.1.A

PZ nr 13/13.1.A

III

III.1 76 604 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

PZ nr 2/13.1.B

PZ nr 3/13.1.B

PZ nr 4/13.1.B

PZ nr 5/13.1.B

PZ nr 6/13.1.B

PZ nr 7/13.1.B

IV

IV.1 11 300 000,00 11 300 000,00 806 979,51 246 641,80 1 053 621,31 9,32% 10 246 378,69

V

V.1 24 000 000,00 23 484 156,00 2 071 380,35 3 328 233,02 5 399 613,37 22,50% 18 600 386,63
PZ nr 1/13.1.A

PZ nr 8/13.1.A

1 243 255 988,00 164 292 089,91 25 194 355,43 11 029 398,27 36 223 753,70 14,89% 207 032 234,30

2 0,00 -38 891,00 -25 655,72 -13 235,28 -38 891,00

3 0,00 0,00 12 162 799,40 0,00 12 162 799,40

4 0,00 0,00 175 177,32 840 683,87 1 015 861,19

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 243 255 988,00 164 253 198,91 37 506 676,43 11 856 846,86 49 363 523,29

6a 55 948 877,24 37 778 235,75 8 626 535,57 2 727 074,78 11 353 610,35

6b 299 204 865,24 202 031 434,66 46 133 212,00 14 583 921,64 60 717 133,64

7 0,00 80 978 885,36 236 783,09 8 167 722,04 8 404 505,13 10,38% 72 574 380,23

7a 0,00 -6 760,27 -284,14 -6 476,13 -6 760,27

7b 0,00 0,00 0,00 4 254 659,41 4 254 659,41

7c 0,00 80 972 125,09 236 498,95 12 415 905,32 12 652 404,27

7d 0,00 18 623 588,77 54 394,76 2 855 658,22 2 910 052,98

7e 0,00 99 595 713,86 290 893,71 15 271 563,54 15 562 457,25

8 243 255 988,00 245 225 324,00 37 743 175,38 24 272 752,18 62 015 927,56

8a 55 948 877,24 56 401 824,52 8 680 930,33 5 582 733,00 14 263 663,33

8b 299 204 865,24 301 627 148,52 46 424 105,71 29 855 485,18 76 279 590,89

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e:

Ogółem Zmiany (brutto):

Razem (netto):

Podatek VAT 23%:

Ogółem (brutto):

Ogółem Zmiany (netto):

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK:.b

OBIEKTY INŻYNIERYJNE - OPTYMALIZACJA:

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b (ZMIANY)

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e (ZMIANY)

Podatek VAT  23%:

MOP GRABIN L i P

ROBOTY BRANŻOWE

ROBOTY BRANŻOWE

W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b:

W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1:

Razem 1+2+3+4+5:

Podatek VAT  23%:

Ogółem:

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f:

WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT (I,II,III,IV,V) SWK 

14.3 a:

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b:

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d:

ROBOTY DROGOWE

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

ROBOTY INŻYNIERYJNE

Poz Wyszczególnienie elementów

WYMAGANIA OGÓLNE

KOSZTY OGÓLNE WYKONAWCY (zgodnie z DM 00.00.00, 

DM 00.00.02 i DM 00.00.03)

WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIE ZAPLECZA 

ZAMAWIAJĄCEGO  (zgodnie z DM 00.00.01)

LIKWIDACJA ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 

00.00.01)

ROBOTY W ZAKRESIE MOP

Zaawansowanie na 

koniec okresu 

rozliczeniowego

Prognozowana kwota  

pozostała do zapłaty (netto) 

Do okresu 

rozliczeniowego

Uwagi

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego
W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

ROBOTY DROGOWE


