
% mln PLN mln PLN %

100% 316 316 100%

98% 310 310 98%

95% 300 300 95%

92% 290 290 92%

89% 280 280 89%

85% 270 270 85%

82% 260 260 82%

79% 250 250 79%

76% 240 240 76%

73% 230 230 73%

70% 220 220 70%

66% 210 210 66%

63% 200 200 63%

60% 190 190 60%

57% 180 Zakończenie robót 180 57%

54% 170 Minimalna ilość wykonania 170 54%

51% 160 22.06.2017 160 51%

47% 150 20% robót wykonanych do 22.11.2015 150 47%

44% 140 140 44%

41% 130 130 41%

38% 120 120 38%

35% 110 110 35%

32% 100 100 32%

28% 90 Rozpoczęcie robót 90 28%

25% 80 80 25%

22% 70 22.04.2015 70 22%

19% 60 60 19%

16% 50 50 16%

13% 40 40 13%

9% 30 30 9%

6% 20 20 6%

3% 10 10 3%

0% 0 0 0%
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Legenda W miesiącu lipcu 2015 podana wartość jest sumą zaliczki i wystawionego PŚP nr 2

wartość wykonane i narastająco wg PŚP (netto) Wartość zaliczki: 15 793 827,65 netto

wartość zaplanowane i narastająco  wg Programu Subklauzula 8.3 WK (netto) Wartość PŚP nr 2: 5 835 465,38 netto
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Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu 
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