
Odcinek robót Opis robót Jednostka Ilość

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do prac 

planowanych i 

nieplanowanych

S-7 km 33+150 - 33+250 P Wykonanie wykopu m3 10475 100%

S-7 km 31+600 - 31+800 P Wykonanie wykopu m3 1490 100%

S-7 km 37+450-37+650 P Wykonanie wykopu m3 4850 100%

DK7 Wola Rychnowska km 0+200-0+500 Wykonanie wykopu m3 3545 100%

S7 km 30+400-30+500 Wykonanie wykopu m3 850 100%

S7 km 33+000-33+200 Wykonanie wykopu m3 1790 100%

S7 km 30+000 31+160 Nasyp z uszlachetnieniem m3 7970 100%

S-7 km 34+700 - 35+000 Nasyp z uszlachetnieniem m3 10098 100%

DD16 km 1+295-1+320 Nasyp z uszlachetnieniem m3 184 100%

DD16 km 0+900-1+000 Nasyp z uszlachetnieniem m3 50 100%

DD16 km 0+180-0+320 Nasyp z uszlachetnieniem m3 660 100%

DD17 km 0+160-0+230 Nasyp z uszlachetnieniem m3 320 100%

DD25 km 0+900-0+975 Nasyp z uszlachetnieniem m3 220 100%

S-7 km 36+200-36+640 P Zbrojenie nasypów geosyntetykami-geosiatki m2 3600 100%

S-7 km 33+680-33+740 P Nasyp m3 6175 100%

S-7 km 36+200-36+640 P Nasyp m3 7710 100%

DD-21 km 1+070-1+150 Nasyp m3 2520 100%

S-7 km 30+000-31+200 Nasyp m3 3475 100%

S-7 km 30+400-31+500 Nasyp m3 630 100%

DK-7 Wola Rychnowska 0+317 - 0+400 P Wzmocnienie skarpy gwoździami gruntowymi m 1895
100%

DZ-26 km 0+700 - 1+140 Wykonywanie warstwy odsączającej m2 3000 67%

DZ26 km 1+140-1+530
Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)
m2 3900 100%

DD-21 km 0+030-0+340
Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)
m2 2200

100%

S-7 km 34+700-35+220 Przywóz gliny z C1 m3 3970 100%

S-7 km 33+200-33+250 P, MOP P Wywóz piasku na C1 m3 6370 100%

DZ-24 km 1+390-1+650
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie
m2 1500 100%

DZ-24 km 1+390-DZ-26 km 0+050
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie
m2 550

100%

Wykonane roboty drogowe 30.11 - 05.12.2015  TYDZ. 49


