
Odcinek robót Opis robót

S7 km 31+500-31+700 Wykonanie wykopu 

DZ-20 km 1+100 - 1+200 Wykonanie wykopu 

S7 km 34+100-34+300 Wykonanie wykopu 

DZ26 km 1+474,3-1+630 Wykonanie wykopu 

DZ24 km 0+910-1+150 Wykonanie wykopu 

S7 km 31+400-31+600 Wykonanie wykopu 

S7 km 30+540-30+640 Nasyp z uszlachetnieniem

S7 km 35+100-35+220 Nasyp z uszlachetnieniem

S7 km 34+755-35+100 Nasyp z uszlachetnieniem

S7 km 36+050-36+140 Nasyp z uszlachetnieniem

S7 km 34+130-34+220 Nasyp z uszlachetnieniem

S7 km 30+500-30+600 Nasyp

S7 km 30+700-30+800 Nasyp

S7 km 31+050-31+300 Nasyp

DZ-26 km 0+000-0+200, 0+400-1+480 Nasyp

DD-17 km 0+000-1+810 Nasyp

DZ24 km 0+740-0+840 Nasyp

S7 km 30+600-30+700 Nasyp

S-7 km 29+350-29+500 Wymiana gruntu - robota dodatkowa

S-7 km 31+590-31+700 Wymiana gruntu - robota dodatkowa

S-7 km 30+250-30+300 Wymiana gruntu - robota dodatkowa

DD16 km 0+440-0+560 Stabilizacja gruntu

DD17 km 1+940-2+160 Stabilizacja gruntu

DD21 km 1+370-1+480 Stabilizacja gruntu

S7 km 31+200-31+440 Stabilizacja gruntu

S7 km 31+000-31+050 Stabilizacja gruntu

S7 km 30+540-30+630 Stabilizacja gruntu

DZ-26 km 0+320 Budowa przepustu drogowego PD2/C 

DZ-26 km 1+300 Budowa przepustu drogowego PD3/C 
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Jednostka Ilość

Procentowe wykonanie 

robót w stosunku do 

prac planowanych i 

nieplanowanych

m3 7160,00 90%

m3 4090,00 117%

m3 11670 58%

m3 800 100%

m3 300 100%

m3 3330 100%

m3 1450 100%

m3 530 100%

m3 1640 100%

m3 580 100%

m3 580 100%

m3 2220 49%

m3 240 5%

m3 4410 74%

m3 800 16%

m3 7670 384%

m3 300 100%

m3 1280 100%

m3 6149 307%

m3 1490 100%

m3 260 100%

m2 1152 100%

m2 1680 100%

m2 770 100%

m2 1250 100%

m2 1105 100%

m2 3010 100%

m 8 100%

m 7 100%
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