
Zaawansowanie finansowe za miesiąc grudzień 2016 (PŚP nr 18) w odniesieniu do aktualnego Programu - C2

Wartość robót 

zaplanowanych do 

wykonania wg Programu 

Subklauzula 8.3 WK 

zatwierdzonego w dniu 

22.12.2015

Procentowe wykonanie 

planu 

Wartość

do okresu 

rozliczeniowego

Wartość

w okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

grudzień 2016 grudzień 2016

[zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [%] [zł netto] [zł netto] [%]

I DZIAŁ OGÓLNY: 31 274 000,00 31 262 000,00 19 238 333,30 370 361,11 19 608 694,41 62,72% 11 653 305,59 PZ nr 1/13.1 A 725 722,23 51,03

II  ROBOTY DROGOWE: 138 013 813,00 135 296 536,48 37 074 453,09 3 240 704,08 40 315 157,17 29,80% 94 981 379,31

PZ Roboty Ziemne nr:  12/13.1 A; 

13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 

17/13.1 A; 19/13.1 A;

 20/13.1 A; 23/13.1 A; 25/13.1 A

99 009,00 3 273,14

III OBIEKTY MOSTOWE: 112 418 740,00 3 492 635,07 2 907 625,08 0,00 2 907 625,08 83,25% 585 009,99

PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 

5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B ; 8/13.1 

B; 9/13.1 B; 10/13.1.A; 11/13.1.B, 

18/13.1.B; 22/13.1 B; 24/13.1 B

0,00 0,00

IV MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE: 2 670 000,00 2 670 000,00 139 373,65 0,00 139 373,65 5,22% 2 530 626,35 0,00 0,00

V ROBOTY BRANŻOWE 31 500 000,00 28 487 748,52 17 811 404,06 885 198,97 18 696 603,03 65,63% 9 791 145,49 PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A; 21/13.1 A; 877 061,47 100,93

PZ POLECENIA ZMIAN 0,00 119 440 445,76 78 886 747,91 4 500 218,89 83 386 966,80 69,81% 36 053 478,96 0,00 0,00

Obiekty mostowe - optymalizacja 0,00 108 870 086,95 71 447 751,82 4 346 333,11 75 794 084,93 69,62% 33 076 002,02 68 900,00 6 308,18

Pozostałe Polecenia Zmiany 0,00 10 570 358,81 7 438 996,09 153 885,78 7 592 881,87 71,83% 2 977 476,94 0,00 0,00

315 876 553,00 201 208 920,07 77 171 189,18 4 496 264,16 81 667 453,34 40,59% 119 541 466,73

0,00 119 440 445,76 78 886 747,91 4 500 218,89 83 386 966,80 69,81% 36 053 478,96

315 876 553,00 320 649 365,83 156 057 937,09 8 996 483,05 165 054 420,14 51,48% 155 594 945,69

72 651 607,19 73 749 354,14 35 893 325,52 2 069 191,10 37 962 516,62

388 528 160,19 394 398 719,97 191 951 262,61 11 065 674,15 203 016 936,76

Kwota  pozostała

do zapłaty (netto)

PODATEK VAT

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

Uwagi

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO

WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO

Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych
Oznaczenie

elementu

Wartość netto

ZPRS

(PLN*)

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Zaawansowani

e procentowe

na koniec 

okresu 

rozliczeniowego 

w stosunku do 

prognozy 

wartości 

ostatecznej

Inspektor ds. Roliczeń Inżynier Kontraktu Specjalista ds. Rozliczeń Dyrektor Kontraktu


