
Zaawansowanie finansowe za miesiąc kwiecień 2016 (PŚP nr 10) w odniesieniu do aktualnego Programu - C2

Wartość

do okresu 

rozliczeniowego

Wartość

w okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

[zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [%] [zł netto]

I DZIAŁ OGÓLNY: 31 274 000,00 31 262 000,00 13 276 624,95 725 722,23 14 002 347,18 44,79% 17 259 652,82 PZ nr 1/13.1 A

II  ROBOTY DROGOWE: 138 013 813,00 135 713 311,74 14 996 921,66 2 244 726,76 17 241 648,42 12,70% 118 471 663,32
PZ Roboty Ziemne nr:  12/13.1 A; 

13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 

17/13.1 A

III OBIEKTY MOSTOWE: 112 418 740,00 29 758 125,76 2 907 625,08 0,00 2 907 625,08 9,77% 26 850 500,68

PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 

5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B ; 8/13.1 

B; 9/13.1 B; 10//13.1.A; 11/13.1.B

IV MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE: 2 670 000,00 2 670 000,00 75 785,76 0,00 75 785,76 2,84% 2 594 214,24

V ROBOTY BRANŻOWE 31 500 000,00 28 608 349,27 9 241 379,88 1 161 469,00 10 402 848,88 36,36% 18 205 500,39 PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A

PZ POLECENIA ZMIAN 0,00 88 287 054,26 35 150 561,05 2 740 681,55 37 891 242,60 42,92% 50 395 811,66

Obiekty mostowe - optymalizacja 0,00 82 604 596,26 31 628 216,31 2 740 681,55 34 368 897,86 41,61% 48 235 698,40

Pozostałe Polecenia Zmiany 0,00 5 682 458,00 3 522 344,74 0,00 3 522 344,74 61,99% 2 160 113,26

315 876 553,00 228 011 786,77 40 498 337,33 4 131 917,99 44 630 255,32 19,57% 183 381 531,45

0,00 88 287 054,26 35 150 561,05 2 740 681,55 37 891 242,60 42,92% 50 395 811,66

315 876 553,00 316 298 841,03 75 648 898,38 6 872 599,54 82 521 497,92 26,09% 233 777 343,11

72 651 607,19 72 748 733,44 17 399 246,63 1 580 697,89 18 979 944,52

388 528 160,19 389 047 574,47 93 048 145,01 8 453 297,43 101 501 442,44

Kwota  pozostała

do zapłaty (netto)

PODATEK VAT

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

Uwagi

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO

WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO

Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych
Oznaczenie

elementu

Wartość netto

ZPRS

(PLN*)

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Zaawansowani

e procentowe

na koniec 

okresu 

rozliczenioweg

o w stosunku 

do prognozy 

wartości 

ostatecznej
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