
Zaawansowanie finansowe za miesiąc luty 2016 (PŚP nr 8) w odniesieniu do aktualnego Programu - C2

Wartość

do okresu 

rozliczeniowego

Wartość

w okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

[zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [%] [zł netto]

I DZIAŁ OGÓLNY: 31 274 000,00 31 262 000,00 12 898 763,84 4 500,00 12 903 263,84 41,27% 18 358 736,16 PZ nr 1/13.1 A

II  ROBOTY DROGOWE: 138 013 813,00 135 713 311,74 14 032 075,43 329 116,43 14 361 191,86 10,58% 121 352 119,88
PZ Roboty Ziemne nr:  12/13.1 A; 

13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 

17/13.1 A

III OBIEKTY MOSTOWE: 112 418 740,00 29 758 125,76 2 907 625,08 0,00 2 907 625,08 9,77% 26 850 500,68

PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 

5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B ; 8/13.1 

B; 9/13.1 B; 10//13.1.A; 11/13.1.B

IV MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE: 2 670 000,00 2 670 000,00 75 785,76 0,00 75 785,76 2,84% 2 594 214,24

V ROBOTY BRANŻOWE 31 500 000,00 28 608 349,27 7 274 423,84 751 832,87 8 026 256,71 28,06% 20 582 092,56 PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A

PZ POLECENIA ZMIAN 0,00 88 287 054,26 30 846 859,64 2 672 768,09 33 519 627,73 37,97% 54 767 426,53

Obiekty mostowe - optymalizacja 0,00 82 604 596,26 27 340 460,06 2 656 822,93 29 997 282,99 36,31% 52 607 313,27

Pozostałe Polecenia Zmiany 0,00 5 682 458,00 3 506 399,58 15 945,16 3 522 344,74 61,99% 2 160 113,26

315 876 553,00 228 011 786,77 37 188 673,95 1 085 449,30 38 274 123,25 16,79% 189 737 663,52

0,00 88 287 054,26 30 846 859,64 2 672 768,09 33 519 627,73 37,97% 54 767 426,53

315 876 553,00 316 298 841,03 68 035 533,59 3 758 217,39 71 793 750,98 22,70% 244 505 090,05

72 651 607,19 72 748 733,44 15 648 172,73 864 390,00 16 512 562,73

388 528 160,19 389 047 574,47 83 683 706,32 4 622 607,39 88 306 313,71

Kwota  pozostała

do zapłaty (netto)

PODATEK VAT

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

Uwagi

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO

WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO

Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych
Oznaczenie

elementu

Wartość netto

ZPRS

(PLN*)

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Zaawansowani

e procentowe

na koniec 

okresu 

rozliczenioweg

o w stosunku 

do prognozy 

wartości 

ostatecznej
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