
Załącznik nr 12- Postęp Robót za maj 2015 w odniesieniu do aktualnego Programu

PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

I

I.1 31 250 000,00 31 250 000,00 0,00 5 685 777,80 5 685 777,80 18,19% 25 564 222,20

I.2 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 12 000,00

I.3 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 12 000,00

II

II.1 138 013 813,00 138 013 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 138 013 813,00

III

III.1 112 418 740,00 112 418 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 112 418 740,00

IV

IV.1 2 670 000,00 2 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2 670 000,00

V

V.1 31 500 000,00 31 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 31 500 000,00

1 315 876 553,00 315 876 553,00 0,00 5 685 777,80 5 685 777,80 1,80% 310 190 775,20

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 315 876 553,00 315 876 553,00 0,00 5 685 777,80 5 685 777,80

6a 72 651 607,19 72 651 607,19 0,00 1 307 728,89 1 307 728,89

6b 388 528 160,19 388 528 160,19 0,00 6 993 506,69 6 993 506,69

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 315 876 553,00 315 876 553,00 0,00 5 685 777,80 5 685 777,80

8a 72 651 607,19 72 651 607,19 0,00 1 307 728,89 1 307 728,89

8b 388 528 160,19 388 528 160,19 0,00 6 993 506,69 6 993 506,69

Razem (netto)

VAT  23% 

Ogółem (brutto)

VAT  23% 

Ogółem

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

VAT  23% 

Ogółem Zmiany (brutto)

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f

W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b

W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

Razem 1+2+3+4+5

ROBOTY BRANŻOWE

WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT(I,II,III,IV,V) SWK 
14.3 a

RAZEM ROBOTY W ZAKRESIE MOP

MOP OLSZTYNEK L i P

RAZEM ROBOTY BRANŻOWE

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 
Kosztorysu 
Ofertowego W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 
na koniec okresu 
rozliczeniowego

Prognoza wartości 
ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d

Zaawansowanie na 
koniec okresu 

rozliczeniowego

Prognozowana kwota  
pozostała do zapłaty (netto) 

Do okresu 
rozliczeniowego

RAZEM ROBOTY DROGOWE

ROBOTY DROGOWE

RAZEM ROBOTY INŻYNIERYJNE

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE

KOSZTY OGÓLNE WYKONAWCY (zgodnie z DM 00.00.00, DM 
00.00.02 i DM 00.00.03)

WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIE ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO  
(zgodnie z DM 00.00.01)

LIKWIDACJA ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 
00.00.01)

AACAK
Prostokąt


