
Zaawansowanie finansowe za miesiąc maj 2016 (PŚP nr 11) w odniesieniu do aktualnego Programu - C2

Wartość

do okresu 

rozliczeniowego

Wartość

w okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

[zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [%] [zł netto]

I DZIAŁ OGÓLNY: 31 274 000,00 31 262 000,00 14 002 347,18 725 722,22 14 728 069,40 47,11% 16 533 930,60 PZ nr 1/13.1 A

II  ROBOTY DROGOWE: 138 013 813,00 135 713 311,74 17 241 648,42 1 772 714,19 19 014 362,61 14,01% 116 698 949,13
PZ Roboty Ziemne nr:  12/13.1 A; 

13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 

17/13.1 A

III OBIEKTY MOSTOWE: 112 418 740,00 29 758 125,76 2 907 625,08 0,00 2 907 625,08 9,77% 26 850 500,68

PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 

5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B ; 8/13.1 

B; 9/13.1 B; 10//13.1.A; 11/13.1.B

IV MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE: 2 670 000,00 2 670 000,00 75 785,76 0,00 75 785,76 2,84% 2 594 214,24

V ROBOTY BRANŻOWE 31 500 000,00 28 608 349,27 10 402 848,88 1 346 528,74 11 749 377,62 41,07% 16 858 971,65 PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A

PZ POLECENIA ZMIAN 0,00 88 287 054,26 37 891 242,60 4 944 801,13 42 836 043,73 48,52% 45 451 010,53

Obiekty mostowe - optymalizacja 0,00 82 604 596,26 34 368 897,86 4 944 801,13 39 313 698,99 47,59% 43 290 897,27

Pozostałe Polecenia Zmiany 0,00 5 682 458,00 3 522 344,74 0,00 3 522 344,74 61,99% 2 160 113,26

315 876 553,00 228 011 786,77 44 630 255,32 3 844 965,15 48 475 220,47 21,26% 179 536 566,30

0,00 88 287 054,26 37 891 242,60 4 944 801,13 42 836 043,73 48,52% 45 451 010,53

315 876 553,00 316 298 841,03 82 521 497,92 8 789 766,28 91 311 264,20 28,87% 224 987 576,83

72 651 607,19 72 748 733,44 18 979 944,52 2 021 646,24 21 001 590,76

388 528 160,19 389 047 574,47 101 501 442,44 10 811 412,52 112 312 854,96

Kwota  pozostała

do zapłaty (netto)

PODATEK VAT

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

Uwagi

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO

WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO

Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych
Oznaczenie

elementu

Wartość netto

ZPRS

(PLN*)

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Zaawansowani

e procentowe

na koniec 

okresu 

rozliczenioweg

o w stosunku 

do prognozy 

wartości 

ostatecznej
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