
Zaawansowanie finansowe w miesiącu wrześniu 2015

PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

I

I.1 31 250 000,00 31 250 000,00 8 985 569,43 725 722,22 9 711 291,65 31,08% 21 538 708,35

I.2 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

I.3 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 12 000,00

II

II.1 138 013 813,00 138 013 813,00 2 028 263,78 2 034 988,41 4 063 252,19 2,94% 135 985 549,22

III

III.1 112 418 740,00 112 418 740,00 0,00 1 004 722,05 1 004 722,05 1,00% 111 414 017,95

IV

IV.1 2 670 000,00 2 670 000,00 57 681,00 0,00 57 681,00 2,00% 2 612 319,00

V

V.1 31 500 000,00 31 500 000,00 3 100 732,31 299 371,08 3 400 103,39 11,00% 28 099 896,61

1 315 876 553,00 315 864 553,00 14 172 246,52 4 064 803,76 18 237 050,28 5,77% 297 627 502,72

2 0,00 -9 063,48 -9 063,48 -5 935,39 -14 998,87

3 0,00 0,00 15 793 827,65 0,00 15 793 827,65

4 0,00 0,00 486 801,14 0,00 486 801,14

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 315 876 553,00 315 855 489,52 30 443 811,83 4 058 868,37 34 502 680,20

6a 72 651 607,19 72 646 762,59 7 002 076,72 933 539,73 7 935 616,45

6b 388 528 160,19 388 502 252,11 37 445 888,55 4 992 408,10 42 438 296,65

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 315 876 553,00 315 855 489,52 30 443 811,83 4 058 868,37 34 502 680,20

8a 72 651 607,19 72 646 762,59 7 002 076,72 933 539,73 7 935 616,45

8b 388 528 160,19 388 502 252,11 37 445 888,55 4 992 408,10 42 438 296,65

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 

d

Zaawansowanie na 

koniec okresu 

rozliczeniowego

Prognozowana kwota  

pozostała do zapłaty (netto) 

Do okresu 

rozliczeniowego

RAZEM ROBOTY DROGOWE

ROBOTY DROGOWE

RAZEM ROBOTY INŻYNIERYJNE

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE

KOSZTY OGÓLNE WYKONAWCY (zgodnie z DM 00.00.00, 

DM 00.00.02 i DM 00.00.03)

WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIE ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO  

(zgodnie z DM 00.00.01)

LIKWIDACJA ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 

00.00.01)

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego
W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

ROBOTY BRANŻOWE

WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT(I,II,III,IV,V) SWK 

14.3 a

RAZEM ROBOTY W ZAKRESIE MOP

MOP OLSZTYNEK L i P

RAZEM ROBOTY BRANŻOWE

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f

W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b

W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

Razem 1+2+3+4+5

Razem (netto)

VAT  23% 

Ogółem (brutto)

VAT  23% 

Ogółem

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

VAT  23% 

Ogółem Zmiany (brutto)


