
Załącznik nr 12 - Postęp Robót za wrzesień 2016 (PŚP nr 15) w odniesieniu do aktualnego Programu

Wartość robót 

zaplanowanych do 

wykonania wg Programu 

Subklauzula 8.3 WK 

zatwierdzonego w dniu 

22.12.2015

Procentowe wykonanie 

planu 

Progrnoza wg Programu 

Subklauzula 8.3 WK 

zatwierdzonego w dniu 

22.12.2015

Wartość

do okresu 

rozliczeniowego

Wartość

w okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

wrzesień 2016 wrzesień 2016 październik 2016

[zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [%] [zł netto] [zł netto] [%] [zł netto]

I DZIAŁ OGÓLNY: 31 274 000,00 31 262 000,00 16 920 236,08 800 722,22 17 720 958,30 56,69% 13 541 041,70 PZ nr 1/13.1 A 725 722,23 110,33 725 722,23

II  ROBOTY DROGOWE: 138 013 813,00 135 713 094,00 25 012 287,72 5 616 377,45 30 628 665,17 22,57% 105 084 428,83
PZ Roboty Ziemne nr:  12/13.1 A; 

13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 

17/13.1 A; 19/13.1 A

11 365 406,08 49,42 7 230 537,28

III OBIEKTY MOSTOWE: 112 418 740,00 24 891 244,61 2 907 625,08 0,00 2 907 625,08 11,68% 21 983 619,53

PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 

5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B ; 8/13.1 

B; 9/13.1 B; 10/13.1.A; 11/13.1.B, 

18/13.1.B 

770 860,97 0,00 3 272 316,76

IV MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE: 2 670 000,00 2 670 000,00 75 785,76 63 587,89 139 373,65 5,22% 2 530 626,35 0,00 0,00 869 649,37

V ROBOTY BRANŻOWE 31 500 000,00 28 608 349,27 15 152 267,34 592 775,14 15 745 042,48 55,04% 12 863 306,79 PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A 2 598 275,76 22,81 1 870 522,07

PZ POLECENIA ZMIAN 0,00 93 159 105,30 58 476 031,88 4 895 236,66 63 371 268,54 68,02% 29 787 836,76 0,00 0,00 0,00

Obiekty mostowe - optymalizacja 0,00 87 471 477,41 54 549 494,72 4 688 004,68 59 237 499,40 67,72% 28 233 978,01 6 549 359,84 71,58 4 964 463,80

Pozostałe Polecenia Zmiany 0,00 5 682 458,00 3 926 537,16 207 231,98 4 133 769,14 72,75% 1 548 688,86 290 587,72 71,31 0,00

315 876 553,00 223 144 687,88 60 068 201,98 7 073 462,70 67 141 664,68 30,09% 156 003 023,20

0,00 93 159 105,30 58 476 031,88 4 895 236,66 63 371 268,54 68,02% 29 787 836,76

315 876 553,00 316 303 793,18 118 544 233,86 11 968 699,36 130 512 933,22 41,26% 185 790 859,96

72 651 607,19 72 749 872,43 27 265 173,78 2 752 800,85 30 017 974,63

388 528 160,19 389 053 665,61 145 809 407,64 14 721 500,21 160 530 907,85

Kwota  pozostała

do zapłaty (netto)

PODATEK VAT

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

Uwagi

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO

WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO

Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych
Oznaczenie

elementu

Wartość netto

ZPRS

(PLN*)

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Zaawansowani

e procentowe

na koniec 

okresu 

rozliczenioweg

o w stosunku 

do prognozy 

wartości 

ostatecznej
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