



JEZDNI PAWA (ZACHODNIA)										PAS ROZDZIAŁU				JEZDNI LEWA (WSCHODNIA)												
Roboty wykończeniowe					Podbudowa					Roboty ziemne				R. przygot.	Podbudowa					Roboty wykończeniowe						
WYKONKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZACIĄNIENIE PODŁOŻA POD NIASYP	WYKONKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZACIĄNIENIE PODŁOŻA POD NIASYP	WYKONKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZACIĄNIENIE PODŁOŻA POD NIASYP	WYKONKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZACIĄNIENIE PODŁOŻA POD NIASYP	WYKONKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZACIĄNIENIE PODŁOŻA POD NIASYP		
15+900																										
16+000																										MS-15 16+026,00
16+100																										
16+200																										
16+300																										PE-14 16+370,00
16+400																										PE-15 16+470,00
16+500																										
16+600																										
16+700																										
16+800																										
16+900																										
17+000																										
17+100																										
17+200																										
17+300																										
17+400																										
17+500																										
17+600																										
17+700																										
17+800																										
17+900																										
18+000																										
18+100																										
18+200																										
18+300																										Pd-3 18+340,00
18+400																										
18+500																										
18+600																										
18+700																										P-11 18+743,00
18+800																										PR-15 18+840,00
18+900																										PE-16 18+960,00
19+000																										PE-17 19+040,00
19+100																										PE-18 19+120,00
19+200																										PE-19 19+200,00
19+300																										
19+400																										
19+500																										P-12 19+500,00
19+600																										
19+700																										PE-20 19+700,00
19+800																										PE-21 19+800,00
19+900																										P-13 19+910,00
20+000																										
20+100																										
20+200																										WD-16 20+200,13 PE-22 20+265,00
20+300																										P-14 20+360,00
20+400																										PE-23 20+435,00 PE-24 20+495,00
20+500																										
20+600																										
20+700																										
20+800																										P-15 20+800,00
20+900																										
21+000																										
21+100																										
21+200																										WS-17 21+235,54
21+300																										P-16 21+390,00

Kilometryż	JEZDNI PAWA (ZACHODNIA)												PAS ROZDZIAŁU		JEZDNI LEWA (WSCHODNIA)																
	Roboty wykończeniowe						Podbudowa						Roboty ziemne						R. przygot.	Podbudowa						Roboty wykończeniowe					
	BARIERY DROGOWE (STALOWO-BETONOWE)	EKRANY AKUSTYCZNE	MALOWANIE	OGRÓDZENIE	HUMUSOWANIE I OBSIĄNIERAMIA	WYPELNIENIE POGÓCZY	SCIERALNIA SMA 4 cm	WIĄŻĄCA BA 8 cm	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	WARSTWA MROZOOCZRONNA 40 cm	PODOB. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	WIĄŻĄCA BA 8 cm	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	WARSTWA MROZOOCZRONNA 40 cm	PODOB. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	WIĄŻĄCA BA 8 cm	SCIERALNIA SMA 4 cm	HUMUSOWANIE I OBSIĄNIERAMIA	MALOWANIE	OGRÓDZENIE	EKRANY AKUSTYCZNE	OZNAKOWANIE	BARIERY DROGOWE (STALOWO-BETONOWE)	EKRANY AKUSTYCZNE					
26+900																												26+900			
27+000																												27+000	P-23 27+085,00		
27+100																											27+100	PE-34 27+185,00			
27+200																											27+200	PE-35 27+250,00			
27+300																											27+300	P-24 27+394,00			
27+400																											27+400				
27+500																											27+500				
27+600																											27+600				
27+700																											27+700				
27+800																											27+800	PR-36 27+888,50			
27+900																											27+900				
28+000																											28+000	P-25 28+000,00			
28+100																											28+100	WD-22 28+134,23			
28+200																											28+200				
28+300																											28+300				
28+400																											28+400				
28+500																											28+500				
28+600																											28+600				
28+700																											28+700				
28+800																											28+800	PE-37 28+810,00 PE-38 28+860,00			
28+900																											28+900	P-26 28+930,00			
29+000																											29+000	PE-39 29+000,00 PE-40 29+070,00			
29+100																											29+100	PE-41 29+150,00			
29+200																											29+200				
29+300																											29+300				
29+400																											29+400				
29+500																											29+500				
29+600																											29+600				
29+700																											29+700				
29+800																											29+800				
29+900																											29+900				
30+000																											30+000				
30+100																											30+100				
30+200																											30+200				
30+300																											30+300	WD-23 30+365,51			
30+400																											30+400				
30+500																											30+500				
30+600																											30+600	P-27 30+677,15			
30+700																											30+700				
30+800																											30+800				
30+900																											30+900				
31+000																											31+000	PE-42 31+039,00			
31+100																											31+100	PE-43 31+120,00 P-28 31+180,00			
31+200																											31+200				
31+300																											31+300				
31+400																											31+400				
31+500																											31+500				
31+600																											31+600	WS-24 31+665,21			
31+700																											31+700	P-29 31+740,00			
31+800																											31+800				
31+900																											31+900				
32+000																											32+000	P-30 32+060,00			
32+100																											32+100				
32+200																											32+200				
32+300																											32+300				

JEZDNIĄ PAWA (ZACHODNIA)										PAS ROZDZIAŁU		JEZDNIĄ LEWA (WSCHODNIA)																			
Roboty wykończeniowe						Podbudowa				Roboty ziemne		R. przygot.	Podbudowa						Roboty wykończeniowe												
WYKONKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZMOĆNIENIE PODŁOŻA POD NIASYP	NIASYP	WYKONKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZMOĆNIENIE PODŁOŻA POD NIASYP	NIASYP	WYKONKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZMOĆNIENIE PODŁOŻA POD NIASYP	NIASYP	WYKONKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZMOĆNIENIE PODŁOŻA POD NIASYP	NIASYP	WYKONKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZMOĆNIENIE PODŁOŻA POD NIASYP	NIASYP		
32+400																															
32+500																															
32+600																															
32+700																															
32+800																															
32+900																															
33+000																															
33+100																															
33+200																															
33+300																															
33+400																															
33+500																															
33+600																															
33+700																															
33+800																															
33+900																															
34+000																															
34+100																															
34+200																															
34+300																															
34+400																															
34+500																															
34+600																															
34+700																															
34+800																															
34+900																															
35+000																															
35+100																															
35+200																															
35+300																															
35+400																															
35+500																															
35+600																															
35+700																															
35+800																															
35+900																															
36+000																															
36+100																															
36+200																															
36+300																															
36+400																															
36+500																															
36+600																															

Legenda:

element: znaczenie:



wykonane niesprzedane



wykonane częściowo sprzedane



wykonane sprzedane