

Graficzna prezentacja postępu robót - drogi dojazdowe DZ8/A i DG1/A

DZ8/A						DG1/A ul.Mazurska										
w-wa ścierna BA	w-wa wiążąca BA	Podbudowa BA	Podbudowa KŁSM	w-wa odsączająca	w-mrozochronna	wykop	nasyp		nasyp	wykop	w-wa mrozochronna	w-wa odsączająca	Podbudowa KŁSM	Podbudowa ba	w-wa wiążąca BA	w-wa ścierna BA
								0+100								
								+200								
								+300								
								+400								
								+500								
								+600								
								+700								
								+800								
								+900								
								1+000								
								+100								
								+200								
								+300								
								+400								
								+500								
								+600								
								+700								
								+800								
								+900								
								2+000								
								+100								
								+200								
								+300								
								+400								
								+500								
								+600								
								+700								
								+800								
								+900								
								3+000								
								+100								
								+200								
								+300								
								+400								
								+500								
								+600								

Graficzna prezentacja postępu robót - drogi dojazdowe DZ8/A i DG1/A

									+700	
									+800	
									+900	
									4+000	
									+100	
									+200	
									+300	
									+400	
									+500	
									+600	
									+700	
									+800	
									+900	
									5+000	
									+100	
									+200	
									+300	
									+400	
									+500	
									+600	
									+700	
									+800	
									+900	
									6+000	
									+100	
ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU Październik 2015										
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO										
ROBOTY NIEPRZEWDZIANE DO WYKONANIA										

SPORZĄDZIŁ:
Piotr Żukowski - AIDA