

Strona prawa		Pas rozdziału		Strona lewa	
Barierę ochronne		Wypełnienie pasa rozdziału	400	400	
Oznakowanie pionowe		Barierę drogowe	500	500	
Oznakowanie poziome			600	600	
Humusowanie i obsianie			700	700	
Wypełnienie poboczy			800	800	
Warstwa ścierna SMA			900	900	
w-wa wiążąca BA			6+000	6+000	
Podbudowa BA			100	100	
warstwa mrozochronna			200	200	
Podbudowa KLSM			300	300	
Podbudowa BA			400	400	
w-wa wiążąca BA			500	500	
w-wa ścierna SMA			600	600	
Wypełnienie poboczy			700	700	
Humusowanie i obsianie			800	800	
Oznakowanie poziome			900	900	
Oznakowanie pionowe			7+000	7+000	
Barierę ochronne			100	100	
			200	200	
			300	300	
			400	400	
			500	500	
			600	600	
			700	700	
			800	800	
			900	900	
			8+000	8+000	
			100	100	
			200	200	
			300	300	
			400	400	
			500	500	
			600	600	
			700	700	
			800	800	
			900	900	
			9+000	9+000	
			100	100	
			163	163	
ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM					
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO					
ROBOTY NIEPRZEWDZIANE DO WYKONANIA					
ROBOTY DO WYKONANIA					

Sporządził: Piotr Żukowski - AIDA