

Strona prawa	Pas rozdziału		Strona lewa
Bariera ochronna			Bariera ochronna
Oznakowanie pionowe			Oznakowanie pionowe
Oznakowanie poziome			Oznakowanie poziome
Humnowanie i obsianie			Humnowanie i obsianie
Wypełnienie poboczy			Wypełnienie poboczy
Warstwa ścierna SMA			Warstwa ścierna SMA
w-wa wiążąca BA			w-wa wiążąca BA
Podbudowa BA			Podbudowa BA
warstwa mrozochronna			warstwa mrozochronna
Podbudowa KSM			Podbudowa KSM
Podbudowa BA			Podbudowa BA
w-wa wiążąca BA			w-wa wiążąca BA
w-wa ścierna SMA			w-wa ścierna SMA
Wypełnienie poboczy			Wypełnienie poboczy
Humnowanie i obsianie			Humnowanie i obsianie
Oznakowanie poziome			Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe			Oznakowanie pionowe
Bariera ochronna			Bariera ochronna
	Wycinka drzew		Wycinka drzew
	Usunięcie karp		Usunięcie karp
	Karczowanie i czyszczenie terenu		Karczowanie i czyszczenie terenu
	Usunięcie humusu		Usunięcie humusu
	Wymiana gruntów słabosztych		Wymiana gruntów słabosztych
	nasyp		nasyp
	wykop		wykop
	stabilizacja cementem		stabilizacja cementem
	Rozbierka dróg i ulic		Rozbierka dróg i ulic
	warstwa mrozochronna		warstwa mrozochronna
	Podbudowa KSM		Podbudowa KSM
	Podbudowa BA		Podbudowa BA
	w-wa wiążąca BA		w-wa wiążąca BA
	w-wa ścierna SMA		w-wa ścierna SMA
	Wypełnienie poboczy		Wypełnienie poboczy
	Humnowanie i obsianie		Humnowanie i obsianie
	Oznakowanie poziome		Oznakowanie poziome
	Oznakowanie pionowe		Oznakowanie pionowe
	Bariera ochronna		Bariera ochronna
	Wypełnienie pasa rozdziału		Wypełnienie pasa rozdziału
	Bariera drogowa		Bariera drogowa
	Wycinka drzew		Wycinka drzew
	Usunięcie karp		Usunięcie karp
	Karczowanie i czyszczenie		Karczowanie i czyszczenie
	Usunięcie karp		Usunięcie karp
	Wycinka drzew		Wycinka drzew
	Wymiana gruntów samonośnych		Wymiana gruntów samonośnych
	Usunięcie humusu		Usunięcie humusu
	Karczowanie i czyszczenie		Karczowanie i czyszczenie
	Usunięcie karp		Usunięcie karp
	Wycinka drzew		Wycinka drzew
	nasyp		nasyp
	wykop		wykop
	stabilizacja cementem		stabilizacja cementem
	Podbudowa BA		Podbudowa BA
	warstwa mrozochronna		warstwa mrozochronna
	Podbudowa KSM		Podbudowa KSM
	Podbudowa BA		Podbudowa BA
	w-wa wiążąca BA		w-wa wiążąca BA
	w-wa ścierna SMA		w-wa ścierna SMA
	Wypełnienie poboczy		Wypełnienie poboczy
	Humnowanie i obsianie		Humnowanie i obsianie
	Oznakowanie poziome		Oznakowanie poziome
	Oznakowanie pionowe		Oznakowanie pionowe
	Bariera ochronna		Bariera ochronna
		DPD 2.1	
		MS - 2	
		DPD 2.2	
		WS - 3	
		WS - 4	
		MD 7.1	

Strona prawa	Pas rozdziału		Strona lewa
	Wypełnienie pasa rozdziału	Barierę drogową	
Barierę ochronne	400	400	
Oznakowanie pionowe	500	500	
Oznakowanie poziome	600	600	
Humusowanie i obsianie	700	700	
Wypełnienie poboczy	800	800	
Warstwa ścieralna SMA	900	900	
w-wa wiążąca BA	6+000	6+000	
Podbudowa BA	100	100	
warstwa mrozochronna	200	200	
Podbudowa KLSM			
Podbudowa BA			
w-wa wiążąca BA			
w-wa ścieralna SMA			
Wypełnienie poboczy			
Humusowanie i obsianie			
Oznakowanie poziome			
Oznakowanie pionowe			
Barierę ochronne			
Wycinka drzew	400	400	
Usunięcie karp	500	500	
Karczowanie i czyszczenie terenu	600	600	
Usunięcie humusu	700	700	
Wymiana gruntów słabonośnych	800	800	
nasyp	900	900	
wykop			
stabilizacja cementem			
Rozbitorka dróg i ulic			
Warstwa mrozochronna			
Podbudowa BA			
w-wa wiążąca BA			
w-wa ścieralna SMA			
Wypełnienie poboczy			
Humusowanie i obsianie			
Oznakowanie poziome			
Oznakowanie pionowe			
Barierę ochronne			
	100	100	
	200	200	
	300	300	
	400	400	
	500	500	
	600	600	
	700	700	
	800	800	
	900	900	
	7+000	7+000	
	100	100	
	200	200	
	300	300	
	400	400	
	500	500	
	600	600	
	700	700	
	800	800	
	900	900	
	8+000	8+000	
	100	100	
	200	200	
	300	300	
	400	400	
	500	500	
	600	600	
	700	700	
	800	800	
	900	900	
	9+000	9+000	
	100	100	
	163		

ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

ROBOTY NIEMPRZEWIDZIANE DO WYKONANIA

ROBOTY DO WYKONANIA