



Strona prawa		Pas rozdziału		Strona lewa																
Wypełnienie pasa rozdziału	Barierę drogowe	Wycinka drzew	Wycinka karp	Usunięcie i czyszczenie terenu	Usunięcie humusu	Wymiana gruntów słabosłomych	nasyp	wykop	stabilizacja cementem	Rozbiórka dróg i ulic	warstwa mrozochronna	Podbudowa BA	w-wa wiążąca BA	w-wa ścierna SMA	Wypełnienie poboczy	Humusowanie i obsianie	Oznakowanie pionowe	Oznakowanie poziome	Barierę ochronne	
400																				
500																				
600																				
700																				
800																				
900																				
6+000																				
100																				
200	WS - 6																			
300																				
400																				
500																				
600																				
700																				
800																				
900																				
7+000																				
100	MS - 7																			
200																				
300																				
400																				
500																				
600																				
700																				
800																				
900																				
8+000																				
100																				
200																				
300																				
400																				
500																				
600																				
700																				
800																				
900																				
9+000																				
100																				
163																				
ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM																				
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO																				
ROBOTY NIEPRZEWDZIANE DO WYKONANIA																				
ROBOTY DO WYKONANIA																				

Sporządził: Piotr Żukowski - AIDA