

DD1/B km 0+000 - 1+431,91	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+431,91
Roboty przygotowawcze																
Roboty ziemne																
Odwodnienie korpusu drogowego																
Podbudowy																
Nawierzchnie																
Roboty wykończeniowe																
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu																
Elementy ulic																
Zieleń drogowa																
Inne roboty																

DZ2/B km 0+000 - 1+680,00	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+680	
Roboty przygotowawcze																			
Roboty ziemne																			
Odwodnienie korpusu drogowego																			
Podbudowy																			
Nawierzchnie																			
Roboty wykończeniowe																			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu																			
Elementy ulic																			
Zieleń drogowa																			
Inne roboty																			

DD3/B km 0+000 - 1+224,51	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000	1+100	1+200	1+224,51
Roboty przygotowawcze														
Roboty ziemne														
Odwodnienie korpusu drogowego														
Podbudowy														
Nawierzchnie														
Roboty wykończeniowe														
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu														
Elementy ulic														
Zieleń drogowa														
Inne roboty														

DD4/B km 0+000 - 0+184,79	0+000	0+100	0+184,79
Roboty przygotowawcze			
Roboty ziemne			
Odwodnienie korpusu drogowego			
Podbudowy			
Nawierzchnie			
Roboty wykończeniowe			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
Elementy ulic			
Zieleń drogowa			
Inne roboty			

DD5/B km 0+000 - 0+176,38	0+000	0+100	0+176,38
Roboty przygotowawcze			
Roboty ziemne			
Odwodnienie korpusu drogowego			
Podbudowy			
Nawierzchnie			
Roboty wykończeniowe			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
Elementy ulic			
Zieleń drogowa			
Inne roboty			

DD6/B km 0+000 - 0+078,79	0+000	0+078,79
Roboty przygotowawcze		
Roboty ziemne		
Odwodnienie korpusu drogowego		
Podbudowy		
Nawierzchnie		
Roboty wykończeniowe		
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
Elementy ulic		
Zieleń drogowa		
Inne roboty		

DD7/B km 0+000 - 0+867,14	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+867,14
Roboty przygotowawcze										
Roboty ziemne										
Odwodnienie korpusu drogowego										
Podbudowy										
Nawierzchnie										
Roboty wykończeniowe										
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu										
Elementy ulic										
Zieleń drogowa										
Inne roboty										

DD8/B km 0+000 - 1+664,54	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+664,54	
Roboty przygotowawcze																			
Roboty ziemne																			
Odwodnienie korpusu drogowego																			
Podbudowy																			
Nawierzchnie																			
Roboty wykończeniowe																			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu																			
Elementy ulic																			
Zieleń drogowa																			
Inne roboty																			

DD9/B km 1+089,82 - 3+173,40	1+089,82	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	2+000	2+100	2+200	2+300	2+400	2+500	2+600	2+700	2+800	2+900	3+000	3+100	3+173,40	
Roboty przygotowawcze																								
Roboty ziemne																								
Odwodnienie korpusu drogowego																								
Podbudowy																								
Nawierzchnie																								
Roboty wykończeniowe																								
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu																								
Elementy ulic																								
Zieleń drogowa																								
Inne roboty																								

DD10/B km 0+000 - 0+693,10	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+693,10
Roboty przygotowawcze								
Roboty ziemne								
Odwodnienie korpusu drogowego								
Podbudowy								
Nawierzchnie								
Roboty wykończeniowe								
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu								
Elementy ulic								
Zieleń drogowa								
Inne roboty								

DD11/B km 0+000 - 2+323,46	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	2+000	2+100	2+200	2+300	2+323,46
Roboty przygotowawcze																									
Roboty ziemne																									
Odwodnienie korpusu drogowego																									
Podbudowy																									
Nawierzchnie																									
Roboty wykończeniowe																									
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu																									
Elementy ulic																									
Zieleń drogowa																									
Inne roboty																									

DD12/B km 0+000 - 0+130,97	0+000	0+100	0+130,97
Roboty przygotowawcze			
Roboty ziemne			
Odwodnienie korpusu drogowego			
Podbudowy			
Nawierzchnie			
Roboty wykończeniowe			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
Elementy ulic			
Zieleń drogowa			
Inne roboty			

DD13/B km 0+000 - 0+097,13	0+000	0+097,13
Roboty przygotowawcze		
Roboty ziemne		
Odwodnienie korpusu drogowego		
Podbudowy		
Nawierzchnie		
Roboty wykończeniowe		
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
Elementy ulic		
Zieleń drogowa		
Inne roboty		

DZ8/B km 6+071,78 - 6+975,89	6+071,78	6+100	6+200	6+300	6+400	6+500	6+600	6+700	6+800	6+900	6+975,89
Roboty przygotowawcze											
Roboty ziemne											
Odwodnienie korpusu drogowego											
Podbudowy											
Nawierzchnie											
Roboty wykończeniowe											
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu											
Elementy ulic											
Zieleń drogowa											
Inne roboty											

PG1/B km 0+000 - 0+222,32	0+000	0+100	0+200	0+222,32
Roboty przygotowawcze				
Roboty ziemne				
Odwodnienie korpusu drogowego				
Podbudowy				
Nawierzchnie				
Roboty wykończeniowe				
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
Elementy ulic				
Zieleń drogowa				
Inne roboty				

Legenda	
Roboty wykonane do miesiąca sprawozdawczego	
Roboty wykonywane w miesiącu sprawozdawczym	