

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)		
WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 28.05. - 03.06.2018R.		
1	MS-4/B	Bariera H2 W3 B jednostronna
2	MS-4/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu
3	MS-4/B	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej P2-P3 JP

ponad plan
50,00%
-