

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość Robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego KWIECIEŃ 2017	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	799 917 406,58	536 659 998,55	357 696 205,69	8 821 672,14	366 517 877,83			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-294 677,29	-282 388,66	-12 288,63	-294 677,29			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	8 323 562,97	-1 642 568,90	6 680 994,07			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,58	536 365 321,26	365 737 380,00	7 166 814,61	372 904 194,61			
6a	VAT 23%	183 981 003,51	123 364 023,89	84 119 597,41	1 648 367,36	85 767 964,77			
6b	RAZEM (brutto)	983 898 410,09	659 729 345,15	449 856 977,41	8 815 181,97	458 672 159,38			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		276 323 574,45	208 882 057,85	9 889 763,51	218 771 821,36			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-36 775,45	-36 070,49	-704,96	-36 775,45			
7b	RAZEM (netto) 7+7a		276 286 799,00	208 845 987,36	9 889 058,55	218 735 045,91			
7c	VAT 23%		63 545 963,77	48 034 577,08	2 274 483,47	50 309 060,55			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		339 832 762,77	256 880 564,44	12 163 542,02	269 044 106,46			
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzo		126 877,30	95 907,02	0,00	95 907,02			
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00			
8b	RAZEM (netto) 8+8a		126 877,30	95 907,02	0,00	95 907,02			
8c	VAT 23%		29 181,78	22 058,61	0,00	22 058,61			
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		156 059,08	117 965,63	0,00	117 965,63			
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	799 917 406,58	812 778 997,56	574 679 274,38	17 055 873,16	591 735 147,54			
9a	VAT 23%	183 981 003,51	186 939 169,44	132 176 233,10	3 922 850,83	136 099 083,93			
9b	OGÓŁEM (brutto)	983 898 410,09	999 718 167,00	706 855 507,48	20 978 723,99	727 834 231,47			