

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszuli 8.3 WK zatwierdzonego październik 2017	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklauszuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	%	PLN	
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	799 917 406,58	540 056 210,78	449 199 365,86	11 413 557,65	460 612 923,51			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-307 715,79	-335 027,35	27 311,56	-307 715,79			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	5 238 601,57	-1 350 415,86	3 888 185,71			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	2 284 163,99	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00			
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1		2 284 163,99	0,00	0,00	0,00			
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,58	542 032 658,98	454 102 940,08	10 090 453,35	464 193 393,43			
6a	VAT 23%	183 981 003,51	124 667 511,57	104 443 676,23	2 320 804,27	106 764 480,50			
6b	RAZEM (brutto)	983 898 410,09	666 700 170,55	558 546 616,31	12 411 257,62	570 957 873,93			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		276 744 489,60	243 369 960,72	5 369 915,96	248 739 876,68			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-41 851,64	-43 058,44	1 206,80	-41 851,64			
7b	RAZEM (netto) 7+7a		276 702 637,96	243 326 902,28	5 371 122,76	248 698 025,04			
7c	VAT 23%		63 641 606,73	55 965 187,50	1 235 358,23	57 200 545,73			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		340 344 244,69	299 292 089,78	6 606 480,99	305 898 570,77			
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych		223 441,11	126 696,02	64 980,81	191 676,83			
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		181,95	0,00	181,95	181,95			
8b	RAZEM (netto) 8+8a		223 623,06	126 696,02	65 162,76	191 858,78			
8c	VAT 23%		51 433,30	29 140,08	14 987,43	44 127,51			
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupelniające (brutto)		275 056,36	155 836,10	80 150,19	235 986,29			
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	799 917 406,58	818 958 920,00	697 556 538,38	15 526 738,87	713 083 277,25			
9a	VAT 23%	183 981 003,51	188 360 551,60	160 438 003,81	3 571 149,93	164 009 153,74			
9b	OGÓŁEM (brutto)	983 898 410,09	1 007 319 471,60	857 994 542,19	19 097 888,80	877 092 430,99			