



Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Subdotacja 6.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015 Wartość robót zaplanowanych do wykonania w wrześniu 2017	konec okresu rozliczeniowego wansowanie na koniec okresu	Prognoza wg Programu Subdotacja 6.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	na koniec okresu rozliczeniowego				Narastająco na koniec okresu	PLN	PLN
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	799 917 406,54	539 325 148,19	430 080 466,15	19 118 899,71	449 199 365,86						
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-335 027,35	-367 314,31	32 286,96	-335 027,35						
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	5 150 163,45	88 438,12	5 238 601,57						
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	2 709 645,53	0,00	0,00	0,00						
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00						
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1		2 709 645,53	0,00	0,00	0,00						
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,54	541 699 766,36	434 863 315,29	19 239 624,79	454 102 940,08						
6a	VAT 23%	183 981 003,50	124 590 946,26	100 018 562,53	4 425 113,70	104 443 676,23						
6b	RAZEM (brutto)	983 898 410,04	666 290 712,62	534 881 877,82	23 664 738,49	558 546 616,31						
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		276 510 462,48	241 595 339,29	1 774 621,43	243 369 960,72						
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-43 058,44	-43 065,97	7,53	-43 058,44						
7b	RAZEM (netto) 7+7a		276 467 404,04	241 552 273,32	1 774 628,96	243 326 902,28						
7c	VAT 23%		63 587 502,93	55 557 022,84	408 164,66	55 965 187,50						
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		340 054 906,97	297 109 296,16	2 182 793,62	299 292 089,78						
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp		223 441,11	126 696,02	0,00	126 696,02						
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00						
8b	RAZEM (netto) 8+8a		223 441,11	126 696,02	0,00	126 696,02						
8c	VAT 23%		51 391,46	29 140,08	0,00	29 140,08						
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		274 832,57	155 836,10	0,00	155 836,10						
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	799 917 406,54	818 390 611,51	676 542 284,63	21 014 253,75	697 556 538,38						
9a	VAT 23%	183 981 003,50	188 229 840,65	155 604 725,45	4 833 278,36	160 438 003,81						
9b	OGÓŁEM (brutto)	983 898 410,04	1 006 620 452,16	832 147 010,08	25 847 532,11	857 994 542,19						

90,18