

Graficzna prezentacja postępu Robót - obiekty mostowe

Obiekt mostowy WD23 19+787

← GRABIN

KAJKOWO →

26 szt

33 szt

28 szt



do wykonania w kolejnych okresach sprawozdawczych



wykonany przed okresem sprawozdawczym



wykonany w okresie sprawozdawczym