

Procentowe zaawansowanie w poszczególnych robotach – roboty mostowe

| L.p. | Asortyment robót | WD21 | MS22 | WD23 | MS24 | WD25 | WD26 |
|------|---|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Wykopy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Zasyпка fundamentów | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Zasyпка przestrzeni za przyczółkiem i formowanie stożków i nasypów w obrębie obiektów | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Pale żelbetowe wbijane | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Próbnе obciążenie pali | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Pale wielkośrednicowe formowane w gruncie | - | 0% | - | - | - | - |
| 7 | Próbnе obciążenie pali wielkośrednicowych | - | 0% | - | - | - | - |
| 8 | Ścianki szczelne | - | - | - | 0% | - | - |
| 9 | Zbrojenie betonu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | Sprężanie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 11 | Beton podkładowy | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 12 | Beton fundamentów | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | Beton podpór | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | Beton ustroju nośnego | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | Beton zabudów chodnikowych i oczepów nasypów | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | Beton płyt przejściowych | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |