

Procentowe zaawansowanie w poszczególnych Robotach - Roboty Branżowe.

<b>Przebudowa kolizji</b>	<b>Wykonano do dnia 01.06.2017 r.</b>	<b>Wykonano od 01.06.2017 r. do 30.06.2017 r.</b>	<b>Pozostało do wykonania</b>
energetyczna	100 %	0	0
melioracyjna	85 %	13 %	2 %
teletechniczna	90 %	0	10 %
gazowa	100 %	0	0
kanalizacja sanitarna	100 %	0	0
wodociągowa	95 %	0	5 %