

Procentowe zaawansowanie w poszczególnych robotach – Roboty Branżowe

Rodzaj wykonywanych robót	wykonano do dnia % (30.04.2016 r.)	wykonano w danym miesiącu % (1 - 31.05. 2016 r.)	pozostało do wykonania %
Przebudowa kolizji			
energetyczna	90	0	10
melioracyjna	65	0	35
teletechniczna	90	0	10
gazowa	100	0	0
kanalizacja sanitarna	100	0	0
wodociągowa	80	5	15