

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 04.01 - 09.01.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Przerwa świąteczno noworoczna	-
2	MS22	Przerwa świąteczno noworoczna	-
3	WD23	Przerwa świąteczno noworoczna	-
4	MS24	Przerwa świąteczno noworoczna	-
5	WD25	Przerwa świąteczno noworoczna	-
6	WD26	Przerwa świąteczno noworoczna	-