

Zaawansowanie finansowe za lipiec 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
I	WYMAGANIA OGÓLNE							
I.1	KOSZTY OGÓLNE WYKONAWCY (zgodnie z DM 00.00.00, DM 00.00.02 i DM 00.00.03)	23 840 000,00	23 840 000,00	4 578 926,40	1 653 779,60	6 232 706,00	26,14%	17 607 294,00
I.2	WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIE ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00
I.3	LIKwidACJA ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00
II	ROBOTY DROGOWE							
II.1	ROBOTY DROGOWE	107 481 556,00	107 481 556,00	0,00	617 166,40	617 166,40	0,57%	106 864 389,60
III	ROBOTY INŻYNIERYJNE							
III.1	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	76 604 432,00	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	76 604 432,00
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP							
IV.1	MOP GRABIN L i P	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 300 000,00
V	ROBOTY BRANŻOWE							
V.1	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24 000 000,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT (I,II,III,IV,V) SWK 14.3 a:	243 255 988,00	243 255 988,00	4 578 926,40	2 285 946,00	6 849 872,40	2,82%	236 406 115,60
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b:	0,00	0,00	0,00	-3 660,33	-3 660,33		
3	ZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d:	0,00	0,00	12 162 799,40		12 162 799,40		
4	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5:	243 255 988,00	243 255 988,00	16 741 725,80	2 282 285,67	19 009 011,47		
6a	Podatek VAT 23%:	55 948 877,24	55 948 877,24	3 850 596,93	524 925,70	4 375 522,63		
6b	Ogółem:	299 204 865,24	299 204 865,24	20 592 322,73	2 807 211,37	23 384 534,10		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7a	Podatek VAT 23%:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7b	Ogółem Zmiany (brutto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Razem (netto):	243 255 988,00	243 255 988,00	16 741 725,80	2 282 285,67	19 009 011,47		
8a	Podatek VAT 23%:	55 948 877,24	55 948 877,24	3 850 596,93	524 925,70	4 375 522,63		
8b	Ogółem (brutto):	299 204 865,24	299 204 865,24	20 592 322,73	2 807 211,37	23 381 084,11		