

Graficzna prezentacja postępu robót - drogi dojazdowe

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DD14/C					
					0+160
					0+200
					0+300
					0+400
					0+500
					0+600
					0+700
					0+800
					0+900
					1+000
					1+100
					1+200
					1+300
					1+400
					1+500
					1+530,81

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DZ20/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+400
					0+500
					0+600
					0+700
					0+800
					0+900
					1+000
					1+100
					1+200
					1+300
					1+400
					1+505,11

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DD21/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+400
					0+500
					0+600
					0+700
					0+800
					0+900
					1+000
					1+100
					1+200
					1+300
					1+400
					1+500
					1+575,97

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DD18/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+320,46

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DD19/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+290,38

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DZ28/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+376,49

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DD16/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+400
					0+500
					0+600
					0+700
					0+800
					0+900
					1+000
					1+100
					1+200
					1+300
					1+400
					1+500
					1+600
					1+700
					1+800
					1+900
					2+000
					2+100
					2+130,65

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DD17/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+400
					0+500
					0+600
					0+700
					0+800
					0+900
					1+000
					1+100
					1+200
					1+300
					1+400
					1+500
					1+600
					1+700
					1+800
					1+900
					2+000
					2+100
					2+200
					2+300
					2+321,75

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DD15/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+400
					0+500
					0+510,41

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DD22/C					
					0+002,88
					0+100
					0+200
					0+219,38

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DD29/C					
					0+005
					0+100
					0+116,63

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DZ26/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+400
					0+500
					0+600
					0+700
					0+800
					0+900
					1+000
					1+100
					1+200
					1+300
					1+400
					1+500
					1+600
					1+700
					1+800
					1+873,17

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DD23/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+400
					0+500
					0+600
					0+700
					0+800
					0+900
					1+000
					1+100
					1+200
					1+300
					1+400
					1+500
					1+600
					1+700
					1+800
					1+900
					1+921,03

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DD25/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+400
					0+500
					0+600
					0+700
					0+800
					0+900
					1+000
					1+100
					1+200
					1+300
					1+400
					1+500
					1+600
					1+700
					1+800
					1+833,77

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DZ24/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+400
					0+500
					0+600
					0+700
					0+800
					0+900
					1+000
					1+100
					1+200
					1+300
					1+400
					1+500
					1+600
					1+660,34

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DD27/C					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+400
					0+500
					0+600
					0+700
					0+800
					0+900
					1+000
					1+100
					1+093,38

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DG 3					
					0+000
					0+100
					0+168,04

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DG 4					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+211,59

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
DK7 RYCHNOWSKA WOLA					
					0+000
					0+100
					0+200
					0+300
					0+400
					0+500
					0+600
					0+700
					0+800
					0+847,14

wykopy	nasyp	stabilizacja podbudowa	w wiązaniu	w szteralna	
ŁĄCZNIK DD26/C i DD28/C					
					0+000
					0+099,92

ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

ROBOTY DO WYKONANIA