

PROCENTOWE ZAAWANSOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ROBOTACH - ROBOTY MOSTOWE

| L.p. | Asortyment robót  | WD27 | WS28 | WD29 | MS30 | MS30.1 | MS30.2 | WS31 | WS32 | DPG33 | MS34 | MS34.1 |
|------|---|------|------|------|------|--------|--------|------|------|-------|------|--------|
| 1    | Wykopy  | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 25%    | 60%    | 100% | 0%   | 0%    | 0%   | 0%     |
| 2    | Zasyпка fundamentów   | 0%   | 0%   | 0%   | 40%  | 0%     | 0%     | 0%   | 0%   | 0%    | 0%   | 0%     |
| 3    | Zasyпка przestrzeni za przyczółkiem i formowanie stożków i nasypów w obrębie obiektów | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%     | 0%     | 0%   | 0%   | 0%    | 0%   | 0%     |
| 4    | Pale wbijane żelbetowe  | 0%   | -    | 0%   | -    | -      | -      | -    | -    | 0%    | -    | -      |
| 5    | Próbnе obciążenie pali  | 0%   | -    | 0%   | -    | -      | -      | -    | -    | 0%    | -    | -      |
| 6    | Pale Vibrofundex  | -    | -    | -    | -    | 20%    | 10%    | -    | -    | -     | -    | -      |
| 7    | Próbnе obciążenie pali vibrofundex  | -    | -    | -    | -    | 10%    | 10%    | -    | -    | -     | -    | -      |
| 8    | Ścianki szczelne  | -    | -    | -    | -    | 5%     | 0%     | -    | -    | -     | -    | -      |
| 9    | Zbrojenie betonu  | 0%   | 60%  | 0%   | 25%  | 10%    | 0%     | 50%  | 0%   | 0%    | 0%   | 0%     |
| 10   | Sprężanie   | 0%   | -    | 0%   | 0%   | 0%     | -      | -    | -    | -     | -    | -      |
| 11   | Beton podkładowy  | 0%   | 100% | 50%  | 100% | 20%    | 0%     | 100% | 0%   | 0%    | 0%   | 0%     |
| 12   | Beton fundamentów   | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 15%    | 0%     | 100% | 0%   | 0%    | 0%   | 0%     |
| 13   | Beton podpór  | 0%   | 100% | 0%   | 20%  | 0%     | 0%     | 80%  | 0%   | 0%    | 0%   | 0%     |
| 14   | Beton ustroju nośnego   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%     | 0%     | 0%   | 0%   | 0%    | 0%   | 0%     |
| 15   | Beton łuku żelbetowego  | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -    | 0%    | -    | -      |
| 16   | Beton zabudów chodnikowych i oczepów nasypów  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%     | 0%     | 0%   | 0%   | 0%    | 0%   | 0%     |
| 17   | Beton płyt przejściowych  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%     | 0%     | 0%   | 0%   | 0%    | 0%   | 0%     |
| 18   | Konstrukcje powłokowe z blach falistych   | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -    | 0%    | -    | -      |