

Procentowe zaawansowanie w poszczególnych Robotach – Roboty Branżowe

Rodzaj Robót	Wykonano do dnia (01.12.2015r.) %	Wykonano w danym miesiącu (1-31.12.2015) %	Pozostało do wykonania %
Przebudowa kolizji			
Energetyczna	79	21	0
Melioracyjna	30	0	70
Teletechniczna	13	77	10
Gazowa	0	15	85
Kanalizacja sanitarna	40	60	0
wodociągowa	25	55	20